

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

OBRA: **RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS FACHADAS DO PRÉDIO DA REITORIA E PRÉDIO "B"**

ENDEREÇO: **CAMPUS UNIVERSITÁRIO - RUA GOMES CARNEIRO, 1 - PELOTAS - RS**

DATA : **MARÇO/2010**

CRONOGRAMA DA OBRA							
Ítem	Discriminação do Ítem	Valor	%	DIAS			
		R\$	Total	1 a 20	21 a 40	41 a 60	61 a 80
1.	Serviços Iniciais	42.375,00	18,6%	42.375,00 100%	- 0%	- 0%	- 0%
2.	Demolições e Retiradas	240,63	0,1%	79,41 33%	79,41 33%	81,81 34%	- 0%
3.	Reconstituição das cabeceiras de concreto	3.862,86	1,7%	3.862,86 100%	- 0%	- 0%	- 0%
4.	Impermeabilização	4.662,43	2,0%	2.331,21 50%	2.331,21 50%	- 0%	- 0%
5.	Preparação das superfícies	127.886,25	56,1%	- 0%	51.154,50 40%	51.154,50 40%	25.577,25 20%
6.	Pintura	46.794,38	20,5%	- 0%	9.358,88 20%	14.038,31 30%	23.397,19 50%
7.	Limpeza da obra	2.000,00	0,9%	- 0%	- 0%	- 0%	2.000,00 100%
		227.821,54	100%	21,4%	27,6%	28,7%	22,4%
		Total Mensal		48.648,48	62.924,00	65.274,63	50.974,44
		Total Acumulado		48.648,48	111.572,48	176.847,10	227.821,54

Resp. Técnico CREA