
VALOR 30 dias Acumulado 60 dias acumulado 90 dias Acumulado 120 dias acumulado
R$ 30.456,16 R$ 30.456,16 R$ 0,00 R$ 30.456,16 R$ 0,00 R$ 30.456,16 R$ 0,00 R$ 30.456,16

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 33.205,20 R$ 33.205,20 R$ 11.666,69 R$ 44.871,90 R$ 0,00 R$ 44.871,90 R$ 0,00 R$ 44.871,90

74,00% 26,00% 0,00% 0,00%
R$ 1.762,63 R$ 1.762,63 R$ 55.082,27 R$ 56.844,91 R$ 53.319,64 R$ 110.164,55 R$ 0,00 R$ 110.164,55

1,60% 50,00% 48,40% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 828.190,34 R$ 828.190,34 R$ 579.733,24 R$ 1.407.923,59 R$ 248.457,10 R$ 1.656.380,69
0,00% 50,00% 35,00% 15,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 45.047,27 R$ 45.047,27 R$ 45.047,27 R$ 90.094,54
0,00% 0,00% 30,00% 30,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.770,33 R$ 30.770,33 R$ 0,00 R$ 30.770,33
0,00% 0,00% 90,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 60.064,86 R$ 60.064,86 R$ 120.129,71 R$ 180.194,57
0,00% 0,00% 20,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.931,63 R$ 36.931,63
0,00% 0,00% 0,00% 20,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.612,61 R$ 36.612,61 R$ 36.612,61 R$ 73.225,23
0,00% 0,00% 30,00% 30,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 4.469.947,50 R$ 65.423,99 R$ 65.423,99 R$ 894.939,31 R$ 960.363,30 R$ 805.547,95 R$ 1.765.911,26 R$ 487.178,33 R$ 2.253.089,59
1,46% 1,46% 20,02% 21,48% 18,02% 39,51% 10,90% 50,41%
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Endereço: Almirante Barroso, 850 - Pelotas - RS
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ITEM

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÃO TELEFONE E REDE LÓGICA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA - Iluminação e tomadas

ESQUADRIAS

PAVIMENTAÇÃO

FORROS

REVESTIMENTOS DE PAREDES

COBERTURA

IMPERMEABILIZAÇÕES

PAREDES E FECHAMENTOS

SUPRAESTRUTURA

INFRAESTRUTURA

INSTALAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS INICIAIS

R$ 30.456,16

R$ 44.871,90

R$ 110.164,55

R$ 1.656.380,69

R$ 31.782,77

R$ 150.157,57

R$ 34.189,26

R$ 300.324,28

R$ 184.658,17

R$ 453.721,00

R$ 479.628,85

R$ 111.492,91

R$ 74.171,20

R$ 62.501,70

R$ 28.059,62

R$ 2.941,41

R$ 11.301,76

R$ 287.408,38

R$ 66.735,57

R$ 122.042,04

R$ 17.898,89

R$ 209.058,83
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150 dias Acumulado 180 dias acumulado 210 dias Acumulado 240 dias acumulado 270 dias Acumulado 300 dias acumulado
R$ 0,00 R$ 30.456,16 R$ 0,00 R$ 30.456,16 R$ 0,00 R$ 30.456,16 R$ 0,00 R$ 30.456,16 R$ 0,00 R$ 30.456,16 R$ 0,00 R$ 30.456,16
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 44.871,90 R$ 0,00 R$ 44.871,90 R$ 0,00 R$ 44.871,90 R$ 0,00 R$ 44.871,90 R$ 0,00 R$ 44.871,90 R$ 0,00 R$ 44.871,90
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 110.164,55 R$ 0,00 R$ 110.164,55 R$ 0,00 R$ 110.164,55 R$ 0,00 R$ 110.164,55 R$ 0,00 R$ 110.164,55 R$ 0,00 R$ 110.164,55
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 1.656.380,69 R$ 0,00 R$ 1.656.380,69 R$ 0,00 R$ 1.656.380,69 R$ 0,00 R$ 1.656.380,69 R$ 0,00 R$ 1.656.380,69 R$ 0,00 R$ 1.656.380,69
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 90.094,54 R$ 45.047,27 R$ 135.141,81 R$ 0,00 R$ 135.141,81 R$ 0,00 R$ 135.141,81 R$ 15.015,76 R$ 150.157,57 R$ 0,00 R$ 150.157,57
0,00% 30,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 30.770,33 R$ 0,00 R$ 30.770,33 R$ 0,00 R$ 30.770,33 R$ 3.418,93 R$ 34.189,26 R$ 0,00 R$ 34.189,26 R$ 0,00 R$ 34.189,26
0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00%

R$ 90.097,28 R$ 270.291,85 R$ 30.032,43 R$ 300.324,28 R$ 0,00 R$ 300.324,28 R$ 0,00 R$ 300.324,28 R$ 0,00 R$ 300.324,28 R$ 0,00 R$ 300.324,28
30,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 129.260,72 R$ 166.192,35 R$ 18.465,82 R$ 184.658,17 R$ 0,00 R$ 184.658,17 R$ 0,00 R$ 184.658,17 R$ 0,00 R$ 184.658,17 R$ 0,00 R$ 184.658,17
70,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.149,29 R$ 11.149,29 R$ 100.343,62 R$ 111.492,91 R$ 0,00 R$ 111.492,91 R$ 0,00 R$ 111.492,91 R$ 0,00 R$ 111.492,91
0,00% 10,00% 90,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 90.744,20 R$ 90.744,20 R$ 90.744,20 R$ 181.488,40 R$ 0,00 R$ 181.488,40 R$ 0,00 R$ 181.488,40 R$ 136.116,30 R$ 317.604,70 R$ 136.116,30 R$ 453.721,00
20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 95.925,77 R$ 95.925,77 R$ 191.851,54 R$ 287.777,31 R$ 191.851,54 R$ 479.628,85 R$ 0,00 R$ 479.628,85 R$ 0,00 R$ 479.628,85
0,00% 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 86.222,51 R$ 86.222,51 R$ 86.222,51 R$ 172.445,03 R$ 86.222,51 R$ 258.667,54 R$ 28.740,84 R$ 287.408,38 R$ 0,00 R$ 287.408,38
0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.020,67 R$ 20.020,67 R$ 20.020,67 R$ 40.041,34 R$ 20.020,67 R$ 60.062,02 R$ 6.673,56 R$ 66.735,57 R$ 0,00 R$ 66.735,57
0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00%

R$ 24.408,41 R$ 97.633,64 R$ 24.408,41 R$ 122.042,04 R$ 0,00 R$ 122.042,04 R$ 0,00 R$ 122.042,04 R$ 0,00 R$ 122.042,04 R$ 0,00 R$ 122.042,04
20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.898,89 R$ 17.898,89 R$ 0,00 R$ 17.898,89 R$ 0,00 R$ 17.898,89 R$ 0,00 R$ 17.898,89
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 20.905,88 R$ 20.905,88 R$ 83.623,53 R$ 104.529,42 R$ 62.717,65 R$ 167.247,07 R$ 41.811,77 R$ 209.058,83
0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 30,00% 20,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.891,39 R$ 15.891,39 R$ 15.891,39 R$ 31.782,77 R$ 0,00 R$ 31.782,77
0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 74.171,20 R$ 74.171,20 R$ 0,00 R$ 74.171,20
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 62.501,70 R$ 62.501,70
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.029,81 R$ 14.029,81 R$ 14.029,81 R$ 28.059,62
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.941,41 R$ 2.941,41
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.301,76 R$ 11.301,76
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 334.510,61 R$ 2.587.600,20 R$ 422.016,37 R$ 3.009.616,57 R$ 437.243,12 R$ 3.446.859,69 R$ 401.028,57 R$ 3.847.888,26 R$ 353.356,49 R$ 4.201.244,75 R$ 268.702,74 R$ 4.469.947,50
7,48% 57,89% 9,44% 67,33% 9,78% 77,11% 8,97% 86,08% 7,91% 93,99% 6,01% 100,00%

Data: Outubro/2013
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