
-       Data orçamento: 30/09/2013

         -   REVISÃO: R01

-   BDI: 27,00%

Leis Sociais: 113,91%

#REF! #REF! 150.266,40            20% 30.053,28 20,00% 30.053,28 20,00% 30.053,28 20,00% 30.053,28 20,00% 30.053,28 100% 150.266,40            
1.2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO 30.158,02              100% 30.158,02 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 30.158,02              
1.3 ANDAIMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA 49.046,68              20% 9.809,34 20,00% 9.809,34 20% 9.809,34 20% 9.809,34 20% 9.809,34 100% 49.046,68              

1.4 TAPUMES/ALAMBRADOS 7.169,12                 100% 7.169,12 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 7.169,12                 
1.5 LOCAÇÃO E EXECUÇÃO DE GABARITO DA OBRA                  1.606,16 100% 1.606,16 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 1.606,16                 
2.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 18.316,58              20% 3.663,32 20% 3.663,32 20% 3.663,32 20% 3.663,32 20% 3.663,32 100% 18.316,58              

2.2 CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO DA EXECUÇÃO DA OBRA 9.804,73                 20% 1.960,95 20% 1.960,95 20% 1.960,95 20% 1.960,95 20% 1.960,95 100% 9.804,73                 
2.3 DEMOLIÇÕES                14.161,40 100% 14.161,40 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 14.161,40              
3. FUNDAÇÕES 77.122,76              100% 77.122,76 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 77.122,76              

5. SUPRAESTRUTURA 65.892,75              0,00 100% 65.892,75 0,00 0,00 0,00 100% 65.892,75              

5.2 LAJES VIGOTAS PROTENDIDAS 24.580,13              0,00 100% 24.580,13 0,00 0,00 0,00 100% 24.580,13              
5.3 PLATIBANDAS 6.008,42                 0,00 0,00 100% 6.008,42 0,00 0,00 100% 6.008,42                 

6.1 ALVENARIA 100.505,89            0,00 0,00 80% 80.404,71 20% 20.101,18 0,00 100% 100.505,89            

6.2 ENCUNHAMENTO 5.274,95                 0,00 0,00 80% 4.219,96 20% 1.054,99 0,00 100% 5.274,95                 
6.3 VERGAS DE CONCRETO 1.724,12                 0,00 0,00 80% 1.379,30 20% 344,82 0,00 100% 1.724,12                 

7.1 REVESTIMENTOS INTERNOS 84.894,45              0,00 0,00 0,00 80% 67.915,56 20% 16.978,89 100% 84.894,45              

Área (m2): 645 Data :
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7.1 REVESTIMENTOS INTERNOS 84.894,45              0,00 0,00 0,00 80% 67.915,56 20% 16.978,89 100% 84.894,45              

7.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS 16.363,95              0,00 0,00 0,00 100% 16.363,95 0,00 100% 16.363,95              
8.1 PINTURAS INTERNAS 42.464,52              0,00 0,00 0,00 80% 33.971,61 20% 8.492,90 100% 42.464,52              

8.2 PINTURAS EXTERNAS 18.942,28              0,00 0,00 0,00 0,00 100% 18.942,28 100% 18.942,28              

9.1 PISOS INTERNOS 103.579,07            0,00 30,00% 31.073,72 30% 31.073,72 30% 31.073,72 10% 10.357,91 100% 103.579,07            
10.1 FORROS 40.495,67              0,00 30,00% 12.148,70 30% 12.148,70 30% 12.148,70 10% 4.049,57 100% 40.495,67              

12.1 PINTURAS DE FORRO 15.338,80              0,00 0,00 30% 4.601,64 30% 4.601,64 40% 6.135,52 100% 15.338,80              

13.1 PORTAS 39.380,29              0,00 0,00 0,00 50% 19.690,14 50% 19.690,14 100% 39.380,29              
13.2 JANELAS 32.650,84              0,00 30,00% 9.795,25 30% 9.795,25 30% 9.795,25 10% 3.265,08 100% 32.650,84              

13.4 PEITORIS 8.058,04                 0,00 30,00% 2.417,41 30% 2.417,41 30% 2.417,41 10% 805,80 100% 8.058,04                 

14.1 VIDROS 3.348,69                 0,00 30,00% 1.004,61 30% 1.004,61 30% 1.004,61 10% 334,87 100% 3.348,69                 
15.1 ESTRUTURA METÁLICA 33.819,27              0,00 0,00 100% 33.819,27 0,00 0,00 100% 33.819,27              

15.2 TELHAS,  ACABAMENTOS, ACESSÓRIO 26.278,71              0,00 0,00 100% 26.278,71 0,00 0,00 100% 26.278,71              

16. IMPERMEABILIZAÇÃO 1.551,18                 0,00 0,00 100% 1.551,18 0,00 0,00 100% 1.551,18                 
17,00 MOBILIÁRIO 58.166,00              0,00 0,00 0,00 50% 29.083,00 50% 29.083,00 100% 58.166,00              

18.1 ESGOTO 22.777,64              5% 1.138,88 20,00% 4.555,53 20% 4.555,53 20% 4.555,53 35% 7.972,17 100% 22.777,64              
18.2 CAIXAS 3.307,05                 5% 165,35 20,00% 661,41 20% 661,41 20% 661,41 35% 1.157,47 100% 3.307,05                 

18.3 ÁGUA FRIA 8.337,91                 5% 416,90 20,00% 1.667,58 20% 1.667,58 20% 1.667,58 35% 2.918,27 100% 8.337,91                 

19. GASES MEDICINAIS 73.295,94              5% 3.664,80 20,00% 14.659,19 20% 14.659,19 20% 14.659,19 35% 25.653,58 100% 73.295,94              
20.1 LOUÇAS 7.807,77                 0,00 0,00 0,00 50% 3.903,88 50% 3.903,88 100% 7.807,77                 

20.2 METAIS 13.798,30              0,00 0,00 0,00 50% 6.899,15 50% 6.899,15 100% 13.798,30              

20.3 ACESSÓRIOS 533,55                    0,00 0,00 0,00 50% 266,78 50% 266,78 100% 533,55                    
20.4 BANCADAS DE GRANITO COPAS E SANITÁRIOS 10.347,20              0,00 0,00 0,00 50% 5.173,60 50% 5.173,60 100% 10.347,20              

21. PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 92.688,50              5% 4.634,42 20,00% 18.537,70 20% 18.537,70 20% 18.537,70 35% 32.440,97 100% 92.688,50              

22. INSTALAÇÃO ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICA E SPDA

22.1 Quadros e disjuntores 86.234,49              5% 4.311,72 20,00% 17.246,90 20% 17.246,90 20% 17.246,90 35% 30.182,07 100% 86.234,49              

22.2 CFTV - CENTRAL DE SEGURANÇA 11.112,40              5% 555,62 20,00% 2.222,48 20% 2.222,48 20% 2.222,48 35% 3.889,34 100% 11.112,40              
22.3 Sonorização 6.407,66                 5% 320,38 20,00% 1.281,53 20% 1.281,53 20% 1.281,53 35% 2.242,68 100% 6.407,66                 

22.4 ELÉTRICA 79.879,22              5% 3.993,96 20,00% 15.975,84 20% 15.975,84 20% 15.975,84 35% 27.957,73 100% 79.879,22              

22.5 Medição/Alimentadores 134.952,57            5% 6.747,63 20,00% 26.990,51 20% 26.990,51 20% 26.990,51 35% 47.233,40 100% 134.952,57            

22.6 SUBESTAÇÃO 500KVA 275.711,07            10% 27.571,11 5,00% 13.785,55 0,00 0,00 85% 234.354,41 100% 275.711,07            

22.7 ACELERADOR LINEAR 15.179,70              5% 758,99 20,00% 3.035,94 20% 3.035,94 20% 3.035,94 35% 5.312,90 100% 15.179,70              

23.1 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 118.097,30            5% 5.904,87 20,00% 23.619,46 20% 23.619,46 20% 23.619,46 35% 41.334,06 100% 118.097,30            

24.1 PROJETOS COMO CONSTRUÍDO - " AS BUILT” 3.333,75                 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 3.333,75 100% 3.333,75                 

25,0 LIMPEZA FINAL DA OBRA 944,56                    0,00 0,00 0,00 0,00 100% 944,56 100% 944,56                    

TOTAL  MENSAL 2.051.716,41        11% 235.888,96 16,41% 336.639,07 19% 390.643,82 22% 441.750,95 32% 646.793,60 2.051.716,41        

 TOTAL ACUMULADO PREVISTO  11% 235.888,96        27,90% 572.528,04        47% 963.171,86        68% 1.404.922,81              100% 2.051.716,41    2.051.716,41        
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