
DESCRIÇÃO  R$ TOTAL  R$  P1 R$  P2

1 2 3 4 5 6 7 8

Instalação da Obra 12.067,40R$          12.067,40R$       -R$                                       

Retiradas e Demolições 467,79R$               233,90R$            233,90R$                                 

Construção e montagem da subestação e 

implantação aos prédios
645.515,33R$        322.757,67R$     322.757,67R$                          

TOTAL 658.050,52R$        335.058,96R$     322.991,56R$                          

% PARCELA 100% 50,92% 49,08%

TOTAL ACUMULADO 335.058,96R$     658.050,52R$                          

% PARCELA ACUMULADA 50,92% 100,00%
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