CEDER
& -

S
S
[+ 4
2
Z
E

Sbjomae

RS TERPSY

Cronograma Fisico/Financeiro

Pro-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento/ Coordenadoria de Obras e Planejamento Fisico

Obra: Construcdo de Bancadas e Prateleiras em MDF

Cliente: Universidade Federal de Pelotas - Faculdade de Nutricéo
Endereco: Campus Anglo - Rua Gomes Carneiro, n°1, Bairro Porto

Cidade: Pelotas/ RS set/2013
DESCRIQAO R$ TOTAL PARCELA 1 (30d) R$ P1 PARCELA 2 (30d) R$ P2 PARCELA 3 (30d) R$ P3
1.1. Portas em MDF R$ 4.752,98 1.901,19 1.425,89 1.425,89
1.2. PRATALEIRAS EM MDF (branco TX) R$ 4.573,89 1.829,56 1.372,17 1.372,17
1.3 PORTAS/ PRATELEIRAS PARA BANCADA EM ALVENARIA R$ 119.043,30 29.760,83 59.521,65 29.760,83
1.4 BANCADAS - FERRAGENS E ACESSORIOS R$  47.858,22 4.785,82 21.536,20 21.536,20
2.1. BANCADAS - TAMPOS EM GRANITO R$ 4.826,81 - 2.413,40 2.413,40
TOTAL R$ 181.055,20 38.277,39 R$ 86.269,31 56.508,49
% PARCELA 100% 21,14% 47,65% 31,21%
TOTAL ACUMULADO R$ 38.277,39 R$ 124.546,71 R$ 181.055,20
% PARCELA ACUMULADA 21,14% 68,79% 100,00%




