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Valor %

Ítem Discriminação do Ítem R$ Total 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias 

1. Serviços Iniciais 5,01% 15.612,81               4.158,40                 4.158,40                 4.158,40                 4.158,40                 

48% 13% 13% 13% 13%

2 Estrutura de concreto, aço e madeira 25,23% 7.071,25                 148.102,55             7.071,25                 

0% 0% 4% 91% 4%

3 Cobertura 2,72% 17.489,69               

100% 0% 0% 0%

4 Revestimento de Paredes 3,03% 9.731,85                 9.731,85                 

50% 50% 0% 0%

5 Revestimento de Pisos 14,79% 21.064,28               29.770,92               40.273,00               4.000,58                 

22% 31% 42% 4%

6 Painéis Divisórios e Portas para Divisórias 1,71% 10.000,00               971,63                    

0% 0% 91% 9%

7 Portas, Janelas e Vidraçaria 14,39% 16.500,00               66.760,78               9.251,20                 

18% 72% 10% 0%

8 Pintura em geral 9,59% 30.833,52               30.833,52               

0% 0% 50% 50%

9 Central de gás 0,52% 3.318,92                 

100%

10 Instalação  Hidrossanitária 3,19% 11.732,42               4.856,51                 3.907,45                 

57% 24% 19% 0%

11 Bancadas 3,73% 11994,76 11994,76

0% 0% 50% 50%

12 Instalação Elétrica - Iluminação e Tomadas 8,25% 13.259,31               13.259,31               13.259,31               13.259,31               

0% 25% 25% 25% 25%

13 Instalação de Telefone e Rede Lógica do IAD 1,05% 3.371,85                 3.371,85                 

0% 0% 50% 50%

14 Instalação de Split´s 4,53% 14.578,56               14.578,56               

0% 0% 0% 50% 50%

15 Capelas 1,41% 1.750,00                 7.307,78                 

0% 0% 19% 81%

16 Prevenção de Incêndio 0,72% 4.661,12                 

100%

17 Limpeza da obra 0,14% 877,62                    

0% 0% 0% 100%

643.043,68                     100,00% 14% 20% 16% 38% 12% 0%

TOTAIS Total Mensal 92.131,05               128.537,77             105.037,22             241.897,86             75.439,78               

Total Acumulado 92.131,05               220.668,82             325.706,04             567.603,90             643.043,68         
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CRONOGRAMA DA OBRA
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