CRONOGRAMA DA OBRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
OBRA: PREDIO DA VETERINARIA - 128 ETAPA

ENDEREGO: CAMPUS UNIVERSITARIO - CAPAO DO LEAO - RS DATA :Out 2013

Valor %
item Discriminag&o do item R$ Total 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias
1. Servigos Iniciais 5,01% 15.612,81 4.158,40 4.158,40 4.158,40 4.158,40
32.246,41
48% 13% 13% 13% 13%
2 Estrutura de concreto, ago e madeira 25,23% 7.071,25 148.102,55 7.071,25
162.245,05
0% 0% 4% 91% 4%
3 Cobertura 2,72% 17.489,69
17.489,69
100% 0% 0% 0%
4 Revestimento de Paredes 3,03% 9.731,85 9.731,85
19.463,71
50% 50% 0% 0%
5 Revestimento de Pisos 95.108.78 14,79% 21.064,28 29.770,92 40.273,00 4.000,58
o 22% 31% 42% 4%
6 Painéis Divisorios e Portas para Divisorias 1,71% 10.000,00 971,63
10.971,63
0% 0% 91% 9%
7 Portas, Janelas e Vidragaria 14,39% 16.500,00 66.760,78 9.251,20
92.511,98
18% 72% 10% 0%
8 Pintura em geral 9,59% 30.833,52 30.833,52
61.667,04
0% 0% 50% 50%
9 Central de gas 0,52% 3.318,92
3.318,91
100%
10 Instalacdo Hidrossanitaria 3,19% 11.732,42 4.856,51 3.907,45
20.496,38
57% 24% 19% 0%
11 Bancadas 3,73% 11994,76 11994,76
23.989,52
0% 0% 50% 50%
12 Instalacdo Elétrica - lluminac&o e Tomadas 53.037 22 8,25% 13.259,31 13.259,31 13.259,31 13.259,31
o 0% 25% 25% 25% 25%
13 Instalacdo de Telefone e Rede Logica do IAD 6.743.70 1,05% 3.371,85 3.371,85
o 0% 0% 50% 50%
14 Instalagdo de Split’s 4,53% 14.578,56 14.578,56
29.157,13
0% 0% 0% 50% 50%
15 Capelas 1,41% 1.750,00 7.307,78
9.057,78
0% 0% 19% 81%
16 Prevencao de Incéndio 0,72% 4.661,12
4.661,13
100%
17 Limpeza da obra 0,14% 877,62
877,63
0% 0% 0% 100%
643.043,68 100,00% 14% 20% 16% 38% 12% 0%
TOTAIS Total Mensal 92.131,05 128.537,77 105.037,22 241.897,86 75.439,78
Total Acumulado 92.131,05 220.668,82 325.706,04 567.603,90 643.043,68




