
DESCRIÇÃO  R$ TOTAL  R$  P1 R$  P2 R$ P3 R$ P4 R$ P5 R$ P6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 17 18 19 20

Instalação da Obra 6.575,73R$                 6.575,73R$             -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

Sala de Aula 01 23.820,92R$               11.910,46R$           11.910,46R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

Laboratório Didático de 
Microbiologia

24.626,47R$               -R$                      17.238,53R$            7.387,94R$              -R$                       -R$                       -R$                       

Laboratório Experimental de 
Peixes / Sala dos 
Reservatórios

48.986,60R$               -R$                      -R$                       9.797,32R$              39.189,28R$            -R$                       -R$                       

Sala de Cubas / Sala de 
Sacrifícios

22.513,95R$               11.256,98R$           11.256,98R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       

Sala de Aula 02 34.614,67R$               -R$                      -R$                       34.614,67R$            -R$                       -R$                       -R$                       

Laborátorio de Biologia de 
Insetos

15.087,30R$               3.017,46R$             6.034,92R$              6.034,92R$              -R$                       -R$                       -R$                       

Laboratórios Didáticos 
Watson e Crick

99.007,03R$               -R$                      -R$                       -R$                       49.503,52R$            24.751,76R$            24.751,76R$            

Sanitários 56.359,88R$               -R$                      -R$                       11.271,98R$            45.087,90R$            -R$                       -R$                       

Sala dos Professores 33.088,33R$               16.544,17R$           -R$                       8.272,08R$              -R$                       4.301,48R$              3.970,60R$              

Circulação 22.750,47R$               4.550,09R$             -R$                       -R$                       6.825,14R$              5.687,62R$              5.687,62R$              

Intervenções Gerais 19.848,35R$               -R$                      -R$                       19.848,35R$            -R$                       -R$                       -R$                       

Cobertura 102.255,19R$             -R$                      -R$                       -R$                       51.127,60R$            25.563,80R$            25.563,80R$            

Instalações Hidrossanitárias 17.230,12R$               -R$                      -R$                       5.169,04R$              5.169,04R$              3.446,02R$              3.446,02R$              

Instalações Eletricas, Lógica e 
Ar condicionado

259.066,81R$             -R$                      -R$                       -R$                       -R$                       129.533,41R$          129.533,41R$          

Limpeza e Verificação Final 1.437,21R$                 -R$                      -R$                       -R$                       -R$                       718,61R$                 718,61R$                 

TOTAL 787.269,03R$             53.854,88R$           46.440,88R$            102.396,30R$          196.902,47R$          194.002,69R$          193.671,81R$          
% PARCELA 100% 6,84% 5,90% 13,01% 25,01% 24,64% 24,60%

TOTAL ACUMULADO 53.854,88R$           100.295,77R$          202.692,06R$          399.594,53R$          593.597,22R$          787.269,03R$          
% PARCELA ACUMULADA 6,84% 12,74% 25,75% 50,76% 75,40% 100,00%

PARCELA 1 (30 d) PARCELA 2 (30 d) PARCELA 3 (30 d) PARCELA 4 (30 d) PARCELA 5 (30 d) PARCELA 6 (30 d)

100% 0% 0% 0% 0% 0%

50% 50% 0% 0% 0% 0%

0% 70% 30% 0% 0% 0%

0% 0% 20% 80% 0% 0%

50% 50% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 100% 0% 0% 0%

20% 40% 40% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 50% 25% 25%

0% 0% 20% 80% 0% 0%

50% 0% 25% 0% 13% 12%

20% 0% 0% 30% 25% 25%

0% 0% 100% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 50% 25% 25%

0% 0% 30% 30% 20% 20%

0% 0% 0% 0% 50% 50%

0% 0% 0% 0% 50% 50%


