
% R$ % R$ %  R$ %  R$ %  R$ %  R$ 

SERVIÇOS PRELIMINARES E 

TÉCNICOS
       4,84 118.824 100    118.824,42 

Projeto Executivo Estrutural        1,45          35.586,00 100,00      35.586,00 

MOVIMENTO DE TERRA        0,95          23.444,10 100,00      23.444,10 

INFRA-ESTRUTURA/FUNDAÇÕES 

SIMPLES
       8,14        199.941,65 30,00      59.982,50 70,00     139.959,16 

SUPRAESTRUTURA      76,90     1.888.353,46 10,00     188.835,35 40,00          755.341,38 50,00       944.176,73 

TUBULAÇÃO ELÉTRICA  E LÓGICA        0,11            2.679,88 100,00         2.679,88 

IMPERMEABILIZAÇÃO TERRAÇOS E 

CALHAS
       1,14          28.051,75 50,00         14.025,88 50,00         14.025,88 

COBERTURA        6,05        148.668,99 50,00         74.334,50 50,00         74.334,50 

ESGOTO PLUVIAL        0,27            6.514,64 50,00           3.257,32 50,00           3.257,32 

LIMPEZA FINAL        0,15            3.591,00 20,00           718,20 20,00            718,20 20,00                 718,20 20,00             718,20 20,00              718,20 

Total Mensal      95,16     2.455.655,89 9,71% 238.555,22 13,53%     332.192,58 30,79%          756.059,58 42,21%    1.036.512,62 3,76%         92.335,89 

Total Acumulado      95,16     2.455.655,89 9,71% 238.555,22 23,24%     570.747,80 54,03%       1.326.807,38 96,24%    2.363.320,00 100,00%    2.455.655,89 

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto

CREA 081.794

(30 DIAS) (60 DIAS) (90 DIAS) (120 DIAS) (150 DIAS)
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