CONSTRUCAO DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA E COBERTURA METALICA DO AULARIO
CAMPUS CAPAO DO LEAO
CRONOGRAMA

PARCELA 1 PARCELA 2 PARCELA 3 PARCELA 4 PARCELA 5
DESCRIGAO (30 DIAS) (60 DIAS) (90 DIAS) (120 DIAS) (150 DIAS)
R$ R$ R$ R$ R$

SERVICOS PRELIMINARES E
TECNICOS 4,84 118.824 100 118.824,42
Projeto Executivo Estrutural 1,45 35.586,00( 100,00 35.586,00
MOVIMENTO DE TERRA 0,95 23.444,10| 100,00 23.444,10
INFRA-ESTRUTURA/FUNDAGOES 8,14 199.941,65( 30,00 59.982,50 70,00 139.959,16
SIMPLES
SUPRAESTRUTURA 76,90 1.888.353,46 10,00 188.835,35( 40,00 755.341,38| 50,00 944.176,73
TUBULAGCAO ELETRICA E LOGICA 0,11 2.679,88 100,00 2.679,88
IMPERMEABILIZAGAO TERRAGCOS E 1,14 28.051,75 50,00 14.025,88 50,00 14.025,88
CALHAS
COBERTURA 6,05 148.668,99 50,00 74.334,50 50,00 74.334,50
ESGOTO PLUVIAL 0,27 6.514,64 50,00 3.257,32 50,00 3.257,32
LIMPEZA FINAL 0,15 3.591,00| 20,00 718,20 20,00 718,20 20,00 718,20 20,00 718,20 20,00 718,20

Total Mensal 2.455.655,89 9,71% 238.555,22 13,53% 332.192,58 30,79% 756.059,58 42,21% 1.036.512,62 3,76% 92.335,89

Total Acumulado 2.455.655,89 9,71% 238.555,22  23,24% 570.747,80 54,03% 1.326.807,38  96,24% 2.363.320,00 100,00% 2.455.655,89

Engenheiro Civil Cleidi Victoria Pinto
CREA 081.794
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