
DESCRIÇÃO  R$ TOTAL  R$  P1 R$  P2 R$ P3 R$ P4 R$ P5 R$ P6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Serviços Preliminares e Técnicos 91.713,25R$                 45.856,62R$     9.171,32R$         9.171,32R$         9.171,32R$         9.171,32R$         9.171,32R$         

Bicicletário e Guarda-corpo 5.532,82R$                   -R$                2.766,41R$         2.766,41R$         -R$                  -R$                  -R$                  

Porta de aço de enrolar 2.490,68R$                   -R$                2.490,68R$         -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  

Calçada e Pavimentação 140.326,28R$               -R$                56.130,51R$       56.130,51R$       28.065,26R$       -R$                  -R$                  

Bomba e Boia 4.185,80R$                   -R$                2.092,90R$         2.092,90R$         -R$                  -R$                  -R$                  

Rufo 670,22R$                      134,04R$          536,18R$            -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  
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PARCELA 1 (30 d)

Peitoril 487,20R$                      -R$                -R$                  487,20R$            -R$                  -R$                  -R$                  

Pintura 86.989,56R$                 8.698,96R$       17.397,91R$       17.397,91R$       17.397,91R$       17.397,91R$       8.698,96R$         

Limpeza Geral e Verificação Final 3.577,38R$                   -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  3.577,38R$         

TOTAL 335.973,18R$               54.689,62R$     90.585,91R$       88.046,26R$       54.634,49R$       26.569,24R$       21.447,66R$       

% PARCELA 100% 16,28% 26,96% 26,21% 16,26% 7,91% 6,38%

TOTAL ACUMULADO 54.689,62R$     145.275,53R$     233.321,79R$     287.956,28R$     314.525,52R$     335.973,18R$     

% PARCELA ACUMULADA 16,28% 43,24% 69,45% 85,71% 93,62% 100,00%
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