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88,94 % 11,06 % 100,00 %
1 ESTRUTURA DE CANTEIRO 12.269,35 - - -
10.912,16 1.357,19 12.269,35
11 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET 159372 50,00 % 50,00 % 100,00 %
: LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO AN 796,86 796,86 1.593,72
12 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 1.120.66 50,00 % 50,00 % 100,00 %
: MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M e 560,33 560,33 1.120,66
13 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA 1.603.08 100,00 % 100,00 %
: TENSAO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, R 1.603,08 1.603,08
14 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO PARA 279129 100,00 % 100,00 %
: PEQUENAS OBRAS Y 2.791,29 2.791,29
15 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 4.708.80 100,00 % 100,00 %
' 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE RS 4.708,80 4.708,80
) ) . . 100,00 % 100,00 %

1.6 Corte e demolicao de piso de alta resisténcia 451,80
451,80 451,80
N 100,00 % 100,00 %

2 FUNDACAO E SERVICOS DE TERRA 2.805,44
2.805,44 2.805,44
” ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE 241 65 10000 % 100,00 %
: COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE : 241,65 241,65
i 100,00 % 100,00 %

2.2 Apiloamento manual de fundo de vala 167,77
167,77 167,77
23 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 205.68 100,00 % 100,00 %
: BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, : 205,68 205,68
24 Forma plana para fundagdes, em compensado plastificado 152 92 100,00 % 100,00 %
’ 12mm, 05 usos ' 152,92 152,92
25 Fornecimento e instalagso de tela ago soldada nervurada 250 77 100,00 % 100,00 %
' CA-60, Q-283, malha 10x10cm, ferro 6.02mm (4,48 kg/m2), ' 259,77 259,77
26 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 389.07 100,00 % 100,00 %
: AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM : 389,07 389,07
27 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 83.36 100,00 % 100,00 %
: AF_10/2017 ' 83,36 83,36
28 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - 652 36 100,00 % 100,00 %
’ CONCRETO ' 652,36 652,36
29 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE 308.92 100,00 % 100,00 %
: FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM : 308,92 308,92
210 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 343.94 100,00 % 100,00 %
' MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 : 343,94 343,94
3 PISOS 791227 56,67 % 43,33 % 100,00 %
o 4.483,99 3.428,28 7.912,27
31 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 57114 100,00 % 100,00 %
: 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, EMBUTIDO NO ' 571,14 571,14
3.2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM 13896 100,00 % 100,00 %
: IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 ‘ 138,96 138,96
33 CANTONEIRA PARA APLICACAO NA CALHA DE PISO 889.92 100,00 % 100,00 %
: DO TOMOGRAFO, PARA ACOMODACAO DO PISO EM : 889,92 889,92
3.4 PISO EM CHAPA XADREZ 3/16" PARA FECHAMENTO 24275 100,00 % 100,00 %
: DA CALHA DE PISO DO TOMOGRAFO, INCLUSIVE : 74275 742,75
35 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 200.23 100,00 % 100,00 %
' BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, : 700,23 700,23
36 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E 1.033.23 100,00 % 100,00 %
: AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, e 1.033,23 1.033,23
3.7 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS 252793 100,00 % 100,00 %
: TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM e 2.527,93 2.527,93
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38 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM _ 900.35 100,00 % 100,00 %
i PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES ' 900,35 900,35
39 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS 40776 100,00 % 100,00 %
: TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM ' 407,76 407,76
. 50,42 % 49,58 % 100,00 %
4 DIVISORIAS, FORRO E RELACIONADOS 50.533,98
25.481,74 25.052,24 50.533,98
a1 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 9.776.61 100,00 % 100,00 %
: (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE S 9.776,61 9.776,61
42 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 8.116.02 100,00 % 100,00 %
: (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES B 8.116,02 8.116,02
43 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO 4214 88 100,00 % 100,00 %
: (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE e 4.214,88 4.214,88
44 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES ) 270210 100,00 % 100,00 %
: COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. e 7.702.10 7.702,10
. 100,00 % 100,00 %
45 REFORCO EM OSB PARA DIVISORIA DRY WALL 415,20
415,20 415,20
46 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LENGOL DE 16.190.44 100,00 % 100,00 %
' CHUMBO 2MM B 16.190,44 16.190,44
- R 100,00 % 100,00 %
4.7 INSTALAGCAO DE LAMINA/LENCOL DE CHUMBO 437,34
437,34 437,34
48 MAO DE OBRA PARA RETIRADA E INSTALAGAO DE 109 85 50,00 % 50,00 % 100,00 %
‘ VISOR PLUMBIFERO, COM FORNECIMENTO DO ' 54.93 54.92 109,85
49 INSTALACAO DE VISOR PLUMBIFERO, EQUIVALENCIA 219848 100,00 % 100,00 %
: 2MM PB, PARA COLOCACAO NA IMAGENOLOGIA, IS 2.198,48 2.198.48
410 REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA 8351 100,00 % 100,00 %
: MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ' 83,51 83,51
411  |CANTONEIRA DE ALUMINIO 2"X2", PARA PROTECAO 667 44 100,00 % 100,00 %
: DE QUINA DE PAREDE (PARA PROTECAO DOS ' 667,44 667,44
412 INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM 622 11 100,00 % 100,00 %
: PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 ' 622,11 622,11
2,62 % 97,38 % 100,00 %
5 ESQUADRIAS 11.252,60
294,94 10.957,66 11.252,60
51 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 1.655.70 100,00 % 100,00 %
: (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, R 1.655,70 1.655,70
5.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 258156 100,00 % 100,00 %
: (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM, R 2.581,56 2.581,56
53 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 136283 100,00 % 100,00 %
i (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 2 FOLHAS DE e 1.362,83 1.362,83
54 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 1.361.14 100,00 % 100,00 %
: (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 2 FOLHAS DE I 1.361,14 1.361,14
100,00 % 100,00 %
55 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS 1.010,88
1.010,88 1.010,88
56 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS 1.094.09 100,00 % 100,00 %
‘ DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO R 1.094,09 1.094,09
57 EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS 858.93 100,00 % 100,00 %
: - RECUPERACAO DAS PORTAS EXISTENTES, ' 858,03 858,93
58 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS 929.63 100,00 % 100,00 %
: DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO ' 929,63 929,63
59 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 102.90 100,00 % 100,00 %
i COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO ' 102,90 102,90
510 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2 MM, 238.56 100,00 % 100,00 %
: SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, ' 238,56 238,56
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511 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIGO, DE 2118 100,00 % 100,00 %
: FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. ’ 21,18 21,18
512 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 738 100,00 % 100,00 %
: PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO ’ 7.38 7,38
513 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 27 82 100,00 % 100,00 %
: ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM ’ 27.82 27,82
100,00 % 100,00 %

6 PINTURA 11.264,33
11.264,33 11.264,33
6.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM 834.21 100,00 % 100,00 %
‘ PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 ‘ 834,21 834,21
6.2 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM 3.314.87 100,00 % 100,00 %
: PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 o 3.314,87 3.314,87
63 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 3.530.74 100,00 % 100,00 %
: PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 o 3.530,74 3.530,74
6.4 APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM 316 61 100,00 % 100,00 %
' TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 ’ 316,61 316,61
65 APLICACAOQ E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, 2.055.47 10000 % 100,00 %
: UMA DEMAO. AF_06/2014 R 2.055,47 2.055,47
6.6 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 1.212 43 100,00 % 100,00 %
: PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 e 1.212,43 1.212,43
. 44,44 % 55,56 % 100,00 %

7 RESIDUOS 1.350,00
600,00 750,00 1.350,00
80,00 % 20,00 % 100,00 %

7.1 CAGAMBA MISTA 750,00
600,00 150,00 750,00
. 100,00 % 100,00 %

7.2 CAGCAMBA PARA RESIDUOS DE GESSO 600,00
600,00 600,00
~ . 20,57 % 79,43 % 100,00 %

8 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 3.186,39
655,30 2.531,09 3.186,39
81 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 108.15 100,00 % 100,00 %
: MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ’ 108,15 108,15
8.2 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA 547 15 100,00 % 100,00 %
' (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM, ’ 547,15 547,15
83 BANCADA DE MARMORE SINTETICO 120 X 60CM, COM 333.73 100,00 % 100,00 %
‘ CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFAO TIPO FLEXIVEL EM ‘ 333,73 333,73
8.4 Lavatério louga (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 177268 100,00 % 100,00 %
’ ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus B 1.772,68 1.772,68
85 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 424,68 100,00 % 100,00 %
: LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E ’ 424,68 424,68
, 18,10 % 81,90 % 100,00 %

9 ELETRICA GERAL E CABEAMENTO ESTRUTURADO 18.480,79
3.345,68 15.135,11 18.480,79
91 Quadro de distribuicdo de embutir, em chapa de ago, para 649.33 100,00 % 100,00 %
' até 40 disjuntores, com barramento, padréo DIN, exclusive ' 649,33 649,33
9.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI- 689.50 50,00 % 50,00 % 100,00 %
: CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - ’ 344,75 344,75 689,50
93 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI- 214830 50,00 % 50,00 % 100,00 %
‘ CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - e 1.074,15 1.074,15 2.148,30
9.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI- 506.00 50,00 % 50,00 % 100,00 %
: CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - ' 253,00 253,00 506,00
95 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 7274 100,00 % 100,00 %
: DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 ’ 72,74 72,74
96 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE _ 5124 100,00 % 100,00 %
: NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ’ 51,24 51,24
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9.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 1816 100,00 % 100,00 %
: NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. : 18,16 18,16
9.8 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE _ 170.34 100,00 % 100,00 %
' NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. : 170,34 170,34
9.9 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE _ 20.04 100,00 % 100,00 %
: NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. : 20,04 20,04
910 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CANALETA DE 646 38 100,00 % 100,00 %
: ALUMINIO, TIPO DUTOTEC, DIMENSOES ’ 646,38 646,38
911 DIMMER ROTATIVO (1 MODULO), 220V/600W, 169 68 100,00% 100,00 %
: INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E : 169,68 169,68
9.12 LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 11302 100,00 % 100,00 %
: LAMPADA DE 15 W DIMERIZAVEL - FORNECIMENTO E : 113,02 113,02
Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 100,00 % 100,00 %

9.13 Stmp ; 127,44
2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e 127,44 127,44
Interruptor simples (2 médulos) com 1 tomada de embutir 100,00 % 100,00 %

9.14 Stmp ; 169,44
2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e 169,44 169,44
915 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, 67.02 100,00 % 100,00 %
: INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E : 67,02 67,02
9.16 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, 567 60 100,00 % 100,00 %
: INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E : 567,60 567,60
9.17 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, 92169 100,00 % 100,00 %
: INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E ‘ 921,69 921,69
9.8 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, 516 30 100,00 % 100,00 %
: INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E ’ 516,30 516,30
9.19 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM 1.843.20 50,00 % 50,00 % 100,00 %
' (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM oS 921,60 921,60 1.843,20
9.20 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 28.00 50,00 % 50,00 % 100,00 %
' (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM : 39,00 39,00 78,00
001 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM 67.92 50,00 % 50,00 % 100,00 %
: (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM : 33.96 33.96 67,92
9.22 Luminaria de embutir aberta para lampada fluorescente ou 4.036 56 100,00 % 100,00 %
’ tubo led 2 x 18/20 w (tecnolux ref.fle-8157/232 ou similar), B 4.036,56 4.036,56
9.23 REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 16.64 100,00 % 100,00 %
: REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 : 16,64 16,64
9.24 REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 16.20 100,00 % 100,00 %
: ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM ' 16,20 16,20
9.05 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - 609.03 100,00 % 100,00 %
: FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018 : 609,03 609,03
) 100,00 % 100,00 %

9.26 Fornecimento e langamento de cabo utp 4 pares cat 6 3.829,50
3.829,50 3.829,50
Fornecimento e instalacéo de conector rj 45 fémea cat 6 100,00 % 100,00 %

9.27 b 359,52
(krone ou similar) 359,52 359,52
. 100,00 % 100,00 %

10 ELETRICA TOMOGRAFO 2019 9.514,94
9.514,94 9.514,94
101 FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MAIORES 34512 100,00 % 100,00 %
: QUE 75 MM. AF_05/2015 ‘ 345,12 345,12
10.2 CALHA 20CM POR 15CM EM CHAPA GALVANIZADA 15 1.487 42 100,00 % 100,00 %
: METROS COM DUAS REPARTICOES SOLDADA OU eh 1.487,42 1.487,42
Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para 100,00 % 100,00 %

10.3 -IeHe 1o Tos . 120,15
circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e 120'15 120,15
Cabo de cobre flexivel isolado, se¢do 25mm2, 450/ 750v / 100,00 % 100,00 %

10.4 " . . » 1.431,40
70°c - fornecimento e instalacdo 1.431,40 1.431,40
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105 Cabo de cobre flexivel isolado, se¢do 16mm2, 450/ 750v / 27744 100,00 % 100,00 %
' 70°c - fornecimento e instalagéo ' 277,44 277,44
10.6 Cabo de cobre flexivel isolado, se¢o 2,5mmz, 450/ 750v / 116.40 100,00 % 100,00 %
' 70°c - fornecimento e instalacéo ' 116,40 116,40
10.7 Cabo de cobre flexivel isolado, se¢io 1,5mmz, 450/ 750v / 155.40 100,00 % 100,00 %
' 70°c - fornecimento e instalacdo ' 155,40 155,40
10.8 Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - 53.36 100,00 % 100,00 %
' fornecimento e instalagéo ' 53,36 53,36
10.9 Cabo de cobre flexivel isolado, secdo 4mmz2, 450/ 750v / 102.78 100,00 % 100,00 %
' 70°c - fornecimento e instalacéo ' 102,78 102,78
X 100,00 % 100,00 %

10.10 Remocé&o de quadro elétrico e eletrodutos 29,02
29,02 29,02
1011 |REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 208 100,00 % 100,00 %
' REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ' 2,08 2,08
1012 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CANALETA DE 1292 76 100,00 % 100,00 %
' ALUMINIO, TIPO DUTOTEC, DIMENSOES ' ' 1.292,76 1.292,76
1013 |REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA 54.00 100,00 % 100,00 %
' MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ' 54,00 54,00
1014 |REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 108 100,00 % 100,00 %
' ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM ' 1,08 1,08
1015 |Botdo de comando cogumelo, de retencao, 3SB32 - 69.50 100,00 % 100,00 %
' Siemens ou similar (LIGA-DESLIGA) - fornecimento e ! 69,50 69,50
1016 |Botao de comando cogumelo, de retencéo, 3SB32 - 69.50 100,00 % 100,00 %
' Siemens ou similar (DESLIGA - EMERGENCIA) - ' 69,50 69,50
Dispositivo de sinalizagéo 230 VCA verde 3SB3252-6AA40 100,00 % 100,00 %

10.17 : . ~ 119,94
- fornecimento e instalagéo 119,94 119,94
1018 |Acabamento apés passagem dos cabos alimentadores 2 80 100,00 % 100,00 %
' através da sala da mamografica e CR até o comando ' 7,80 7,80
Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 25mm2 - 100,00 % 100,00 %

10.19 o 490,56
0,6Kv/1Kv/90 490,56 490,56
i _ 100,00 % 100,00 %
10.20 Conector paraquo fendido para cabo de 120mm2 156,96 ° °
fornecimento e instalacao 156,96 156,96
1021 |'em processo desativacao! eletroduto em aco galvanizado 152 39 100,00 % 100,00 %
' eletrolitico, semi-pesado, diametro 1 1/2", parede de 1,20 ' 152,39 152,39
1022 |CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO 74.20 100,00 % 100,00 %
' GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 ' 74,20 74,20
1023 |PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 558 16 100,00 % 100,00 %
' TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, ' 558,16 558,16
1024 |PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 283.00 10000% 10000 %
' TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, ' 283,00 283,00
Ponto de iluminag&o residencial incluindo interruptor 100,00 % 100,00 %

10.25 . . S 94,90
simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 94,90 94,90
; Armi 100,00 % 100,00 %
10.26 FornemTento de cartucho para solda exotérmica para cabo 155,00 ° °
150 mm 155,00 155,00
1027 |Forecimento de molde de solda exotérmica tipo "X" para 214.09 100,00 % 100,00 %
' cabo 150 mm2 ' 214,09 214,09
. 100,00 % 100,00 %

10.28 SOLDA EXOTERMICA 185,55
185,55 185,55
) 100,00 % 100,00 %

10.29 IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA 17,05
17,05 17,05
ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 100,00 % 100,00 %

10.30 " 895,04
3/4" X 3.0M 895,04 895,04
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1031 |Cabo de cobre isolado em EPR flexivel unipolar 16mm? - 141,60 100,00 % 100,00 %
' 0,6Kv/1Kv/90° (Sintenax ou similar) ' 141,60 141,60
1032 |CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, 344.40 100,00 % 100,00 %
: SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' 344,40 344,40
10.33 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI- 16.89 100,00 % 100,00 %
: CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - ' 16,89 16,89
- 5,28 % 94,72 % 100,00 %

11 CLIMATIZACAO 15.896,22
839,16 15.057,06 15.896,22
Desinstalacfo e instalacdo de condicionador de ar tipo split 50,00 % 50,00 % 100,00 %

11.1 1.678,32
teto, 18.000 BTU 839,16 839,16 1.678,32
112 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE AR- 3.101.04 100,00 % 100,00 %
: CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU's e 3.101,04 3.101,04
113 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE AR- 9.070.08 100,00 % 100,00 %
: CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU's R 9.070,08 9.070,08
114 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE AR- 2.046.78 100,00 % 100,00 %
: CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU's S 2.046.78 2.046,78
- 100,00 % 100,00 %

12 RENOVAGAO DE AR 7.808,22
7.808,22 7.808,22
121 "INSTALACAO DE DUTO RETANGULAR PARA AR 1.984.65 100,00 % 100,00 %
: CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 I 1.984,65 1.984,65
122 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES 40290 100,00 % 100,00 %
' QUE 75 MM. AF_05/2015 ’ 402,90 402,90
123 INSTALACAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR PARA AR 367 80 100,00 % 100,00 %
: CONDICIONADO EM ALUMINIO SEM ISOLAMNETO DN ' 367,80 367,80
124 INSTALACAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR PARA AR 4864 100,00 % 100,00 %
: CONDICIONADO EM ALUMINIO SEM ISOLAMNETO DN ' 48,64 48,64
125 "INSTALACAO DE COLARINHO DE ACO GALVANIZADO 169.83 100,00 % 100,00 %
: DN 131 MM (5”) PARA DUTO FLEXIVEL CIRCULAR PARA ' 169,83 169,83
126 "INSTALACAO DE COLARINHO DE ACO GALVANIZADO 34.74 100,00 % 100,00 %
: DN 109 MM (4”) PARA DUTO FLEXIVEL CIRCULARP ' 34.74 34,74
12.7 "VENTILADOR DE AR HELICOCENTRIFUGO MODELO 682.65 100,00 % 100,00 %
: TD-500/150 MARCA SOLER PALAU, FORNECIMENTO E ' 682,65 682,65
128 VENTILADOR DE AR HELICOCENTRIFUGO MODELO 903.65 100,00 % 100,00 %
: TD-800/200 MARCA SOLER PALAU, FORNECIMENTO E ' 903,65 903,65
12.9 VENTILADOR DE AR HELICOCENTRIFUGO MODELO 493 65 100,00 % 100,00 %
: TD-350/125 MARCA SOLER PALAU, FORNECIMENTO E ' 493,65 493,65
1210 |CAIXA DE FILTRAGEM MODELO MFL-C-150 G4 SOLER 500.82 100,00 % 100,00 %
: PALAU, FORNECIMENTO E INSTALAGAO ' 520,82 520,82
1211 |CAIXA DE FILTRAGEM MODELO MFL-C-200 G4 SOLER 534,72 100,00 % 100,00 %
: PALAU, FORNECIMENTO E INSTALAGAO ' 534,72 534,72
1212 |INSUFLADOR AIRFAN D15RMI, FORNECIMENTO E 620.86 100,00 % 100,00 %
: INSTALAGCAO ' 620,86 620,86
1213 | VENEZIANA DE AR EXTERIOR MODELO TAE 400X200 139.82 100,00 % 100,00 %
: TOSI, FORNECIMENTO E INSTALAGAO ' 139,82 139,82
VENEZIANA DE AR EXTERIOR TOSI TAE 200MM x 100,00 % 100,00 %

12.14 203,64
200MM 203,64 203,64
100,00 % 100,00 %

12.15  |[DIFUSOR DE AR VENTIDEC DVKR 125 579,15
579,15 579,15
100,00 % 100,00 %

12.16  [DIFUSOR DE AR VENTIDEC DVKR 100 120,70
120,70 120,70
63,94 % 36,06 % 100,00 %

13 REDE DE GASES MEDICINAIS 4.715,40
3.015,05 1.700,35 4.715,40
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131 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM 1.520.00 100,00 % 100,00 %
: ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL e 1.520,00 1.520,00
13.2 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM 191,60 100,00 % 100,00 %
: ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB- ' 191,60 191,60
13.3 TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 50.65 100,00 % 100,00 %
' INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL ' 59,65 59,65
13.4 CONECTOR EM BRONZE/LATAO, SEM ANEL DE 7200 100,00 % 100,00 %
‘ SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2, INSTALADO ' 72.00
72,00 ,
135 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, 3468 100,00 % 100,00 %
' INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL ' 3468 34,68
13.6 VALVULA DE ESFERA TRIPARTIDA, INOX, ROSCAVEL, 580.38 100,00 % 100,00 %
: 1/2", FORNECIDA E INSTALADA ' 580,38 580,38
13.7 POSTO DE PAREDE PARA A REDE DE OXIGENIO 96.93 100,00 % 100,00 %
: MEDICINAL, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO ' 96,93 96,93
13.8 POSTO DE PAREDE PARA A REDE DE AR 193 .86 100,00 % 100,00 %
: COMPRIMIDO MEDICINAL, FORNECIMENTO E ' 193,86 193,86
13.9 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU 36.00 100,00 % 100,00 %
' COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ' 36,00 36,00
1310 |PERFILADO DE SECAO 38X76 MM PARA SUPORTE DE 364.14 100,00 % 100,00 %
' ATE 3 TUBOS HORIZONTAIS. AF_05/2015 ' 364,14 364,14
1311 |RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO 3573 100,00 % 100,00 %
: COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. ' 35,73 35,73
1312 |FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES 120.87 100,00 % 100,00 %
' QUE 75 MM. AF_05/2015 ' 120,87 120,87
1313 |PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 157 62 100,00 % 100,00 %
: SUPERFICIE METALICA ' 157,62 157,62
100,00 % 100,00 %
13.14 |TESTE DE ESTANQUEIDADE 1.251,94
1.251,94 1.251,94
. 38,39 % 61,61 % 100,00 %
14 ADMINISTRAGAO LOCAL E LIMPEZA FINAL DA OBRA 14.382,49
5.521,57 8.860,92 14.382,49
141 ADMINISTRAGAO LOCAL - OBRA TRANSICAO 14.024 81 39,37 % 60,63 % 100,00 %
‘ ONCOLOGIA. MEDIGAO EM % CONFORME AVANGO DO e 5.521,57 8.503,24 14.024,81
100,00 % 100,00 %
14.2 LIMPEZA FINAL DA OBRA 357,68
357,68 357,68
39,38 % 60,62 % 100,00 %
15 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 36.962,18
14.555,71 22.406,47 36.962,18
82.025,68 126.308,92
208.334,60 208.334,60
82.025,68 208.334,60
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