
13/09/2019DATA :
BDI : 22,15%

112,66%L.S. Hora:
L.S. Mês: 70,28%

OBRA: 2019.017 REFORMA PARA ADEQUAÇÃO À IMAGENOLOGIA E CONSULTÓRIOS
RADIOTERAPIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO REF.

ORSE 2019/03 05/2019

SEINFRA 026 SEM DESONERAÇÃO 12/2018

SINAPI 2019/05 SEM DESONERAÇÃO 06/2019

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS1 MÊS2 Total parcela

1 ESTRUTURA DE CANTEIRO 12.269,35
10.912,16

88,94 %

1.357,19

11,06 % 100,00 %

12.269,35

2 FUNDAÇÃO E SERVIÇOS DE TERRA 2.805,44
2.805,44

100,00 % 100,00 %

2.805,44

3 PISOS 7.912,27
4.483,99

56,67 %

3.428,28

43,33 % 100,00 %

7.912,27

4 DIVISÓRIAS, FORRO E RELACIONADOS 50.533,98
25.481,74

50,42 %

25.052,24

49,58 % 100,00 %

50.533,98

5 ESQUADRIAS 11.252,60
294,94

2,62 %

10.957,66

97,38 % 100,00 %

11.252,60

6 PINTURA 11.264,33
11.264,33

100,00 % 100,00 %

11.264,33

7 RESÍDUOS 1.350,00
600,00

44,44 %

750,00

55,56 % 100,00 %

1.350,00

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 3.186,39
655,30

20,57 %

2.531,09

79,43 % 100,00 %

3.186,39

9 ELÉTRICA GERAL E CABEAMENTO ESTRUTURADO 18.480,79
3.345,68

18,10 %

15.135,11

81,90 % 100,00 %

18.480,79

10 ELÉTRICA TOMOGRAFO 2019 9.514,94
9.514,94

100,00 % 100,00 %

9.514,94

11 CLIMATIZAÇÃO 15.896,22
839,16

5,28 %

15.057,06

94,72 % 100,00 %

15.896,22

12 RENOVAÇÃO DE AR 7.808,22
7.808,22

100,00 % 100,00 %

7.808,22

13 REDE DE GASES MEDICINAIS 4.715,40
3.015,05

63,94 %

1.700,35

36,06 % 100,00 %

4.715,40

14 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E LIMPEZA FINAL DA OBRA 14.382,49
5.521,57

38,39 %

8.860,92

61,61 % 100,00 %

14.382,49

15 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 36.962,18
14.555,71

39,38 %

22.406,47

60,62 % 100,00 %

36.962,18

208.334,60
82.025,68
82.025,68

126.308,92
208.334,60

208.334,60
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