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PROJETO BASICO
OBRA DE REFORMA PARA ADEQUACAO A IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA

1. DO OBJETO

A.

O presente documento tem por objeto a contratacdo de empresa especializada em
construcdo civil para execugcdo da obra de Reforma para adequacdo a imagenologia e
radioterapia do Hospital Escola UFPEL EBSERH, em Pelotas/RS, conforme o presente
Projeto Basico, constando de Memorial Descritivo, requisitos do SOST para contratacdes,
Orcamentos Analiticos Detalhados, Projetos Especificos, Cronogramas Fisico-Financeiro,
entre outros, necessarios para a execucao dos respectivos servigos.

2. DA JUSTIFICATIVA

A.

As instalagfes do Hospital Escola UFPEL EBSERH localizadas ha FAMED compreendem,
entre outros, servigos de imagenologia e radioterapia, 0s quais podem ser ampliados na area
disponivel, bem como qualificados no que diz respeito a atendimento de resolu¢cdes da
Vigilancia.

Com esta contratacdo pretende-se colocar em funcionamento um tomdgrafo, que sera
transferido da UFSC para o HE, cujo funcionamento, proximo ao acelerador linear, &
importante para proporcionar agilidade na etapa de planejamento do tratamento;

Também pretende-se ampliar o nimero de consultorios em cinco unidades, nestes contido a
sala de confeccao de moldes que possui caracteristicas compativeis com consultérios — caso
necessario;

Atualmente o vestiario dos pacientes da radioterapia constitui-se de instalagéo provisoria, que
apesar de conceder a privacidade necessaria sera qualificado com a obra. Além disso, os
ambientes de mamografia e sala do CR serdo também qualificados;

Pode-se afirmar, de forma genérica, que todos os ambientes integrantes da obra serdo
qualificados no que diz respeito a: instalacdes diversas (climatizacéo, renovacgao, elétrica, de
gases medicinais e hidrossanitarias — conforme o caso), condi¢des de higiene em virtude do
material de revestimento das paredes e teto, entre outros.

3. DA FUNDAMENTACAO LEGAL

A.

Este Projeto Basico, junto dos demais documentos técnicos, tem como objetivo orientar na
contratacdo, sob o Regime de Empreitada por Preco Unitario, de empresa especializada em
servicos de engenharia, como também fornecer a perfeita caracterizagdo dos servicos,
descrevendo-os detalhadamente e, assim, servir de base para a apresentagdo das propostas.

Estabelecem também, normas gerais e especificas, métodos de trabalho e padrbes de
conduta para os servicos e deve ser considerado como complementar aos demais
documentos contratuais.

Observa-se novamente a necessidade de compreensédo de todos os documentos técnicos
(projetos, memoariais, orcamentos, etc.) para perfeito entendimento do objeto.
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4. DAS VISITAS E DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

A.

Com o objetivo de garantir a compatibilidade do servico a empresa licitante realizara visita
técnica ao local da obra, objetivando efetuar os levantamentos necessarios ao
desenvolvimento de seus trabalhos, inteirando-se das condi¢des, dimensdes dos eventos e
grau de dificuldades existentes, de modo a ndo incorrer em omissdes que jamais poderao ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de servi¢os, devendo, para tanto,
emitir declarac&o nesse sentido, conforme modelo que se estabelecer no edital da licitagéo;

As visitas deverdo ser agendadas, com dois dias Uteis de antecedéncia, através do telefone
(53) 3284-4917 com o Engenheiro Rodrigo de Oliveira Kuhn, no Hospital Escola da
Universidade de Federal de Pelotas filial EBSERH, situado a Rua Professor Doutor Aradjo,
n° 538, Centro, CEP: 96020-360, Pelotas/RS, nos horarios de 08:00h as 11:30h e 14:00h as
17:00h, de segunda-feira a sexta-feira;

A visita devera ser realizada obrigatoriamente pelo Responsavel Técnico da licitante,
mediante a apresentacdo do documento de identidade e da Certiddo de Registro e Quitacédo
da Licitante, emitida pelo CREA, onde consta a relagdo dos responsaveis técnicos da
Empresa;

. A visita representara a oportunidade para os licitantes interessados conhecerem as

caracteristicas e especificacdes, condicbes especiais ou dificuldades que possam interferir
na execucdo dos trabalhos, além de fazerem todos os questionamentos e solicitacdes
técnicas que acharem necessarios para elaboracdo de suas propostas comerciais;

Caso a licitante ndo queira realizar a visita técnica, devera apresentar, em substituicdo ao
atestado de visita, declaracao formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades
da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, e sobre o local do servigo, assumindo total responsabilidade por esta declaracéo,
ficando impedida, no futuro, de pleitear por forga do conhecimento declarado, quaisquer
alteracdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

5. DA QUALIFICACAO TECNICA DAS EMPRESAS LICITANTES

A.

B.

C.

As licitantes deverdo atentar para as disposi¢des contidas no item “Qualificagao técnica” do
Edital, comprovando a aptidao para desempenho da atividade permanente e compativel com
0 objeto da licitacéo;

A capacidade técnico-operacional visa demonstrar que a pessoa juridica, enguanto
organizacdo empresarial, € capaz de realizar o empreendimento. Nao se avalia, portanto,
atestados em nome dos profissionais; ndo € relevante saber se o responsavel técnico que se
comprometeu com o objeto, ainda possui vinculo com a empresa, uma vez que o foco da
analise é a pessoa juridica.

Para comprovacéao da capacidade técnico-operacional, a licitante devera atender o seguinte:

I.  Certiddo de registro expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), em sua plena validade, com
indicacdo do objeto social compativel com a presente licitacdo, de acordo com o
disposto no inciso |, do art. 30 da Lei 8.666/1993;

Il.  Apresentar atestado que demonstre que a licitante tenha executado, para 6rgéo ou
entidade da Administracéo Publica, ou ainda, para empresa privada que ndo a propria
licitante (CNPJ diferente), servico de caracteristica semelhante ao objeto deste
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certame, em atendimento ao inciso I, art. 30, da Lei n°® 8.666/1993. Para efeito de
caracterizacdo desta semelhanca, foram considerados os servicos mais relevantes do
objeto, pertencentes ao grupo A da curva ABC, contextualizado com o tipo da obra,
devendo a licitante apresentar o que segue:

a. Execucao de forro em drywall, inclusive estrutura, com area minima de
40m?;

b. Parede com placas de gesso acartonado (drywall), inclusive estrutura,
com area minima de 120mz;

C. Fornecimento e instalacdo de split;

d. Fornecimento e instalacdo de sistema de renovacgéo de ar, para area
minima de 40m;

i. Caso a licitante apresente apenas as comprovacfes previstas em
5.C.a e 5.C.b, deverd complementar a comprovagao técnica a respeito
das previstas em 5.C.c e 5.C.d no decorrer da obra, previamente ao
inicio dos servigos relacionados a execucao. Isto porque admite-se a
possibilidade de subcontratacdo destes servicos. Ressalta-se que a
subcontratacdo possui como requisito a aprovacdo da
CONTRATANTE, que ocorrera mediante a comprovacgéo dos requisitos
de habilitagdo, inclusive técnica, em atendimento ao Decreto 7.581/11,
art. 10;

D. Para atendimento da qualificacdo técnico-profissional, a licitante devera:

Indicar o(s) profissional(is), engenheiro civil elou arquiteto, que sera(do)
responsavel(is) técnico(s) pelo servico e emitira(do) futuras ARTS/RRTSs, para qual
devera ser apresentado: !certificado de regularidade e registro no CREA/CAU,
2atestado de capacidade técnica, com a 3respectiva ART/RRT, ambos registrados no
CREA/CAU, além de “Certiddo de Acervo Técnico — CAT — com registro de atestado,
expedida por este conselho, que comprove ter o(s) responsavel(is) executado, para
orgéo ou entidade da administragc&o publica, ou ainda, para empresa privada que ndo
a propria licitante (CNPJ diferente), servigco de caracteristica semelhante ao objeto
deste certame, em atendimento ao 8 1°, inciso I, do art. 30, da Lei n® 8.666/1993. Para
efeito de caracterizacdo desta semelhanga, foram considerados 0s servicos mais
relevantes do objeto, pertencentes ao grupo A da curva ABC, contextualizado com o
tipo da obra, devendo a licitante optar por uma das op¢des abaixo:

a. Execucao de forro em drywall, inclusive estrutura, com area minima de
40m?z;

b. Parede com placas de gesso acartonado (drywall), inclusive estrutura,
com area minima de 120mz;

C. Fornecimento e instalacdo de split;

d. Fornecimento e instalacdo de sistema de renovacédo de ar, para area
minima de 40mz;

i. Caso a licitante apresente apenas as comprovagdes previstas em
5.C.a e 5.C.b, devera complementar a comprovacao técnica a respeito
das previstas em 5.C.c e 5.C.d no decorrer da obra, previamente ao
inicio dos servicos relacionados a execucao. Isto porque admite-se a
possibilidade de subcontratacdo destes servicos. Ressalta-se que a
subcontratacdo possui como requisito a aprovacdo da
CONTRATANTE, que ocorrera mediante a comprovacao dos requisitos
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de habilitacdo, inclusive técnica, em atendimento ao Decreto 7.581/11,
art. 10;

6. DA VIABILILDADE TECNICA

A. Os projetos foram desenvolvidos considerando documentos fornecidos previamente:

memorias de célculo e descritivos da solucdo de tratamento a ser instalada, tubulagbes de
drenagem, seu caimento e niveis existentes do pavimento e cota da viga da constru¢cdo/muro
vizinha. O objetivo da contratagdo esté explicito no item Justificativa;

A proposta final teve seu custo orgado utilizando sempre que possivel o Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil — SINAPI, com base em quantitativos
levantados através do seu projeto, em atendimento a legislacao vigente;

Diante do exposto deve-se aqui considerar, entdo, a execucdo da obra em condicdo de
viabilidade técnica, de acordo com padrdes normativos.

7. DOS PRAZOS

A. O prazo de vigéncia do contrato a ser firmado seré de 240 (duzentos e setenta) dias corridos,

B.

contados a partir da assinatura do contrato. Dos quais 60 (noventa) dias corridos
correspondem ao prazo de execucao e conclusédo dos servigos, e 0s demais para efetivagdo
do recebimento provisério e definitivo, estimados em 90 (noventa) dias corridos, emissdo da
ordem de servigo, etc.

As solicitagcdes de acréscimo de prazo de execucdo deverdo ser encaminhadas com, no
minimo, 20 (vinte) dias corridos de antecedéncia do término do prazo de execucao,
acompanhadas de justificativa e novo cronograma fisico-financeiro pela CONTRATADA;

. Os prazos de garantia, contados a partir do termo de recebimento definitivo da obra, serdo

como a seguir:

I.  Seguranca e solidez dos servicos devera ser de 5 (cinco) anos, de acordo com o
estabelecido no artigo 618 do Coddigo Civil Brasileiro, sendo de inteira
responsabilidade da empresa CONTRATADA, a boa qualidade da mao de obra e dos
materiais a serem empregado;

Il.  Observados os prazos descritos no Memorial Descritivo da Obra;

lll. A garantia serd sempre exigida da CONTRATADA, portanto em nenhuma hipotese
sera admitida qualquer transferéncia de responsabilidade para terceiros.

8. DO PAGAMENTO

A. As despesas decorrentes desta licitacdo correrdo a conta dos recursos orgamentarios

B.

referidos no edital;

O HE-UFPEL/EBSERH devera emitir os empenhos dos recursos para cobrir o pagamento
dos servigcos a serem contratados;
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C.

O HE-UFPEL/EBSERH reserva-se ao direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato de
aceitacdo, o objeto contratado néo estiver de acordo com as especificagbes apresentadas e
aceitas;

Na hipétese da contratada ter pendéncia de obrigacéo financeira em virtude de penalidade
ou inadimpléncia contratual, o pagamento somente efetuar-se-4 apés a apresentacdo do
comprovante de liquidacéo do débito;

E. O pagamento serd feito sempre em razado do Regime de Execucéo adotado no edital;

r

Por tratar-se de caso de adocdo do Regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, o
pagamento seré feito pelo sistema de prestacao, por UNIDADES efetivamente executadas e
comprovadas pela fiscaliza¢éo, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, com a
emissdo, pela CONTRATADA, de faturas, devidamente acompanhadas da medicéo
correspondente a partes da obra ja executadas;

. O pagamento do item “Administracdo Local’, conforme recomendagdo do Acérddo n°.

2.369/2011 — Plenério/TCU, sera feito na propor¢éo da execucao financeira dos servicos em
conformidade com o cronograma fisico-financeiro, de forma a garantir que a obra chegue ao
fim juntamente com a medigdo e o pagamento de 100% da parcela de administracdo local.
Busca-se com esse critério que a contratada tome as medidas cabiveis para resguardar o
ritmo programado da obra j4 que nao sera beneficiada com aditivos de valor por motivo de
prorrogacao de prazo em decorréncia de atrasos pelos quais seja responsavel. Ou seja, a %
de medicdo do item “Administracao Local’ sera a mesma % de avango da obra, tal qual
demonstrado no cronograma fisico financeiro;

O pagamento dos itens relacionados a “aluguéis” sera realizado conforme o cumprimento das
etapas (meses) 1 a 2. Isso porque as locagfes serdo realizadas para possibilitar a execucéo
dos servigos durante os 2 meses. Ou seja, caso a medigcdo demonstre que na etapa (més) 2
foram realizados 100% dos servigos previstos na referida etapa, sera pago 100% do previsto,
para a etapa (més) 2, dos itens “Aluguéis”. Da mesma forma, caso a medi¢cao demonstre que
na etapa (més) 1 foram realizados 75% dos servi¢os previstos na referida etapa, sera pago
75% do previsto, para a etapa (més) 3, dos itens “Aluguéis”. Cabe observar que o cronograma
fisico financeiro considera o pagamento de 50,00% dos itens “Aluguéis”, durante 2 meses
(etapas 1 a 2), em concordancia ao exposto neste paragrafo;

Nos casos em que o HE-UFPEL/EBSERH der causa a eventualidades que ensejem na
impossibilidade da CONTRATADA cumprir o cronograma fisico-financeiro da obra, o
pagamento dos itens referidos em 8.G e 8.H seré feito de forma proporcional aos elementos
da composi¢do que estiverem necessariamente mobilizados, disponiveis e em efetivo uso
durante este periodo;

O pagamento dos itens relacionados a destinagdo dos residuos, itens da Etapa 7, sera
realizado mediante efetiva utilizacdo, através de prévia autorizacado da fiscalizacao registrada
em diario de obra.

Os demais itens da planilha or¢camentaria, serdo pagos mediante completa execucéo,
observadas as unidades de medicao;

A empresa devera informar no documento fiscal o periodo de realizagdo dos servi¢os;

. Quando do processamento da ultima medi¢c&o, deverd ser apresentada copia autenticada da

Certiddo Negativa de Débito, da respectiva obra, expedida pelo INSS;

E vedada a antecipacdo de pagamento sem a correspondente contraprestacdo do servico,
contudo, na hipétese de algum estorno ou ajuste nas medi¢Bes subsequentes ao efetivo
pagamento, o beneficio auferido pela CONTRATADA sera deduzido dos créditos que a
mesma fizer jus;
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9. DO REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

A.

Os precos contratados serdo irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, contados a
partir da data de apresentacdo da proposta. Na hipétese do prazo de execucdo da obra
exceder o periodo de 12 (doze) meses, por motivos alheios a vontade da CONTRATADA,
tais como: alteracdo do cronograma fisico-financeiro, por interesse do CONTRATANTE ou
por fato superveniente resultante de caso fortuito ou forga maior, o valor remanescente, ainda
ndo pago, por motivos alheios & CONTRATADA, podera ser reajustado de acordo com a
variacéo do indice Nacional da Construcédo Civil — INCC, ocorrida no periodo entre a data de
apresentacdo da proposta e 0s 12 meses subsequentes, mediante solicitagcdo expressa ao
CONTRATANTE que se reserva o direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido,
utilizando-se da seguinte formula:

R=Pp x (AINCC), onde:
R= valor do reajuste procurado;
Pp= Valor dos precos dos servigos inicialmente contratados a serem reajustados;

AINCC = Variacdo do INCC, entre a data limite de apresentacdo da proposta e 12
meses subsequentes;

O reajuste devera ser pleiteado até a data da prorrogacgdo contratual subsequente, sob pena
de ndo o fazendo de forma tempestiva, ocorrer a preclusdo do direito do contratado de
requerer posteriormente o reajuste que teria direito;

Caso o valor do indice ndo esteja disponivel na data do aniversario da proposta, utilizar-se-a
a ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente no certificado de
pagamento seguinte, tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da CONTRATADA, os reajustes serdo
calculados até as datas contratuais do evento gerador do faturamento.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacdo entdo em vigor. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as
partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente.

Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memaria de célculo referente ao reajustamento
de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

10.DO ORCAMENTO ESTIMADO

A.

O orcamento estimado para a execucdo dos servicos, deste Projeto Basico, € de R$
209.331,41 (duzentos e nove mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos);

Conforme declaragdo em anexo, o orcamento de referéncia baseou-se nos custos unitarios
do Sistema Nacional de Pesquisa e indices da Construgao Civil. Nas situa¢cfes de ocorréncia
de itens de servicos ndo existentes nesta referéncia, foram utilizadas outras bases publicas
ou pesquisas de mercado;

O BDI adotado para servigos é de 22,15% e para materiais 14,45% considerando a base de
precos sem desoneracao, conforme composi¢do do BDI em anexo;

Os encargos sociais considerados foram de 112,66% para horista e 70,28% para mensalista,
considerando a base de precos sem desoneragéo, em respeito aos valores informados nos
relatérios do SINAPI.
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11.DAS DIRETRIZES DE EXECUGAO, FISCALIZACAO E CONTROLE

A.

Conforme estabelece o § 1° do Art. 102, Regulamento de Licitacdes e Contratos da Ebserh,
publicado no Boletim de Servico n° 426 de 28 de junho de 2018, a Ebserh designara
formalmente um responsavel da unidade beneficiaria e um gestor de contratos para
acompanhar, fiscalizar e controlar a execucdo do contrato celebrado, advindos do objeto
deste Projeto;

O responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do contrato devera adotar providéncias
necessarias para o bom andamento dos servigos, assegurando-se de que o numero de
empregados alocados ao servico pela CONTRATADA ¢ suficiente e, solicitando da empresa
contratada, substituicbes da méo-de-obra entendida como inadequada para a prestacéo dos
Servicos;

. A fiscalizagéo técnica dos servicos sera feita pela CONTRATANTE, por intermédio da Setor

de Infraestrutura do HE UFPEL. Tal fiscalizacdo devera conferir e verificar as especificacdes
técnicas, o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e dos projetos, além de outras
funcbes que sdo essenciais para o0 andamento dos servigos. Cabe assim ao fiscal averiguar
periodicamente os servigcos pelos quais é responsavel e, caso necessario, registrar no livro
de ocorréncia fatos que acredite serem relevantes.

A CONTRATADA mantera no escritério da obra, & disposi¢éo da FISCALIZACAO e sob sua
responsabilidade, um livro de ocorréncias (diario de obras), onde serdo lancados pelo
Engenheiro Responséavel da parte da CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, os elementos
gue caracterizarem o0 andamento da obra, com pedidos de vistorias, notificacbes,
impugnacdes, autorizagdes, etc., em duas vias, ficando apenas uma apensa ao livro e outra
constituindo relatério mensal a ser enviado para o Setor de Infraestrutura do HE UFPEL-
EBSERH.

12.DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A.

Devera ser responsavel pelos danos causados a contratante ou terceiros, decorrentes da
execucado do servico contratado.

Executar o servico de acordo com o0s requisitos de qualidade, utilidade, resisténcia e
seguranca, recomendados pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e
INMETRO;

. Empregar na execucédo do servigo, méo-de-obra especializada, além dos recursos materiais

suficientes para atender ao objeto, dentro do prazo e periodo estabelecidos;

Fornecer esclarecimentos e informacdes técnicas a contratante, quando necessarias, acerca
do servigo executado, por escrito;

As visitas dos técnicos, devidamente identificados, deverdo ser acompanhadas pelo servidor
designado pelo Hospital, para fiscalizacdo da execucao do servico;

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais, bem como pelos
encargos sociais dos seus empregados.

. Executar os servicos cumprindo todas as determinacdes e requisitos especificados no Edital

€ Seus anexos;
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13.DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

A.

Empenhar recursos necessarios ao desenvolvimento normal dos trabalhos, segundo as
disposi¢Bes do cronograma fisico-financeiro;

A fiscalizacdo técnica dos servigcos executados serd processada por meio do Setor de
Infraestrutura Fisica —HE UFPEL/EBSERH, pelos engenheiros civil, eletricista e mecénica,
em virtude das caracteristicas técnicas da obra, para os quais caberd praticar todos os atos
necessarios para a fiel execugdo técnica do presente instrumento, anotando em registro
préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao, sob os aspectos quantitativos e
gualitativos, comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas
por parte da CONTRATADA;

A fiscalizacdo atuara, desde o inicio dos trabalhos até o término do Contrato, sempre pelo
interesse primordial da CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade;

Fiscalizar os servigcos executados, verificando se no seu desenvolvimento estdo sendo
cumpridos os projetos e detalhamentos fornecidos;

A fiscalizacdo devera exigir a reparagéo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia da
obra, inclusive a substituicdo de qualquer servico ou equipamentos fornecidos em desacordo
com as especificacbes exigidas, tudo no interesse dos servicos ou da integridade do
patriménio e comunidade da CONTRATANTE, devendo tal substituicéo ser feita por pedido
escrito da Fiscalizacao;

Adotar, em tempo habil, as medidas convenientes quanto a decisdes e providéncias que
ultrapassem a competéncia da fiscalizacéo;

. Documentar e registrar em livro proprio, as ocorréncias havidas, durante a execugdo do

contrato;

Solicitar & contratada a substituicdo ou adaptacdo, quando necessaria, de qualquer
equipamento ou das instalacdes, respectivamente, cujo uso considere prejudicial e que néo
atendam as suas necessidades;

Notificar & CONTRATADA quando forem observados defeitos na obra durante o prazo de
garantia quinquenal, certificando-se de que as solucdes por ela proposta sejam as mais
adequadas;

Ajuizar acao judicial caso os reparos ndo sejam iniciados pela CONTRATADA,

Rejeitar os servigos executadas em desacordo com o0s projetos, especificacdes técnicas ou
com imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;

Observar as demais obrigac@es elencadas no instrumento convocatorio e no Projeto Basico;

. Arquivar os projetos, “AS BUILT”, especificagbes técnicas, orcamento, termos de

recebimento, contratos e aditamentos, diario de obra, relatérios de inspecdes técnicas apds
0 recebimento da obra e notificagfes expedidas;

14.DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

A.

O recebimento dos servicos se dard através da celebracdo do Termo de recebimento
Provisorio e pelo Termo de Recebimento Definitivo;

Emitente: Setor de Infraestrutura Fisica / Setor
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B. O Termo de Recebimento Provisorio sera lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, em até 15

(quinze) dias apds a comunicacdo da CONTRATADA, desde que, satisfeitas as seguintes
condicoes:

I.  Realizacdo de todas as medi¢cdes e apropriacdes referentes a acréscimos e
modificacdes;

II.  Apresentacdo das faturas relativas a pagamentos extraordinérios conforme o contrato;

. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado, no prazo de até 90 (noventa) dias apés o
término do prazo referente ao termo de Recebimento Provisério, de acordo com as instrucdes
contratuais, satisfeitas as seguintes condigoes:

I. Atendidas todas as reclamacbes da Fiscalizagdo, referentes a defeitos ou
imperfeicdes que venham a ser verificadas em qualquer elemento dos servicos
executados;

II.  Apresentacdo dos documentos de inexisténcia de débitos, fornecidos pelo INSS e
FGTS, conforme especificados neste instrumento;

lll.  Apresentacdo do Certificado de Baixa dos servigos, junto ao INSS;

. Termo de Recebimento Definitivo serd emitido no mesmo numero de vias, assinado e
distribuido de forma idéntica a estabelecida no item precedente para o Recebimento
Provisorio;

Durante 5 (cinco) anos apés o Recebimento Definitivo dos servicos, a CONTRATADA
responderd por sua qualidade e segurangca nos termos do artigo 618 do Caddigo Civil
Brasileiro, devendo efetuar a reparagéo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢cdes
gue se apresentem nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento do HE
UFPEL EBSERH,;

. A CONTRATADA ¢ obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugdo ou materiais empregados, sem que isto implique em
gualquer 6nus adicional para o HE UFPEL EBSERH;

. O servico somente sera considerado concluido e em condicbes de ser recebido, apods
cumpridas todas as obrigagfes assumidas pela CONTRATADA e atestada sua concluséo
pela equipe do HE UFPEL EBSERH,;

15.DA SUBCONTRATACAO

A. Conforme Decreto 7.581/11, Art. 10° serd permitida a subcontratagdo, desde que

previamente autorizada pela CONTRATANTE, observado o disposto no referido artigo;

I.  Para a(s) etapa(s): 7: residuos, 11: climatizacdo, 12: renovacao de ar e 13: rede de
gases medicinais serdo permitidas a subcontratagao;

Il.  Paraalgumas etapas ndo serdo admitidas a subcontratacdo, quais sejam: 1: estrutura
de canteiro, 2: fundacéo e servicos de terra, 3: pisos, 5: esquadrias, 6: pintura, 8:
instalacdes hidrossanitarias e 14: administragéo local e limpeza final da obra;

lll. As etapas: 4: divisérias, forro e relacionados, 9: elétrica geral e cabeamento
estruturado, 10: elétrica tomégrafo, poderdo ser subcontratadas, caso a fiscalizacédo
entenda pertinente, mediante atendimento dos requisitos do Decreto 7.581/11,

a. Diante do exposto acima, observa-se que ndo ha garantia da
autorizacdo da subcontratacédo das etapas citadas em 15.1II;

Emitente: Setor de Infraestrutura Fisica / Setor
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16.DO REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE JULGAMENTO

A. Sugere-se a utilizacdo do regime de execucdo empreitada por preco unitario, em funcdo do

tipo de obra, a qual é caracterizada também por servigcos de reforma, os quais podem sofrer
variacdo nos seus quantitativos ainda que, conforme projetos em anexo, os levantamentos
tenham ocorrido de forma satisfatoria;

I. O regime de execucado sugerido possui amparo na Lei 12.462/2011 em seu Art. 8°
inciso I.

. Sugere-se a utilizacdo do critério de julgamento maior desconto, pois através da utilizacéo
deste serdo eliminadas possibilidades de jogo de planilha pelas licitantes, uma vez que,
conforme LEI 12.462/2011 em seu Art. 19° § 3° o0 desconto em obras e servigos de engenharia
devera ser aplicado linearmente em todos os servigos constantes da planilha orcamentéria
base das propostas;

I. O critério de julgamento sugerido possui amparo na Lei 12.462/2011 em seu Art. 18°
e 19°.

17.DAS CONDICOES GERAIS

C. A empresa CONTRATADA para a execucdo dos servicos devera atender as exigéncias

contidas no Projeto Bésico e executar os mesmos obedecendo as normas brasileiras da
ABNT, ao Cédigo de Obras e Regulamentos da Prefeitura Municipal de Pelotas e, conforme
0 caso, regulamentos, especificacdes e recomendagfes da Companhia Estadual de Energia
Elétrica — Rio Grande do Sul — CEEE, do Servico Autbnomo de Saneamento de Pelotas —
SANEP, da Agéncia Nacional de Telecomunicagbes - ANATEL e das Companhias
Concessionarias de Telefonia no a&mbito do Estado do Rio Grande do Sul. Devera também
prestar, durante a execucao dos servigos, toda assisténcia técnica-administrativa, mantendo
também no local dos servigos, todo equipamento e materiais necessarios a uma execugao
perfeita da obra, desenvolvida com seguranca, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos;

. Os precos adotados pela empresa contratada dever&o estar de acordo com os praticados no
mercado local. Neles deverao estar inclusos todas as despesas necessarias, inclusive custos
com materiais, impostos, taxas, transportes, fretes, instalagbes de equipamentos,
depreciacdes, insumos de material e de méo de obra, encargos sociais e trabalhistas e
guaisquer outras despesas inerentes aos servicos;

. Os servicos a serem prestados deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas e de
seguranga e medicina do trabalho, vigentes para servi¢cos desta natureza, utilizando-se de
equipamentos e ferramentas adequados;

O emprego de mao de obra deve ficar a cargo de profissionais de reconhecida qualificacédo
por parte da CONTRATADA, o que devera ficar comprovado nos acabamentos esmerados
dos servigos, realizados de acordo com estas especificagdes;

. Devera haver ainda o emprego prioritario de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias
— primas de origem local, nos termos do § 1° do art. 4° da IN n° 01/10, da Secretaria de
Logistica e Tecnologia da Informacéo — SLTI/MPOG;

. Os materiais a serem empregados nos servicos serdo novos, de primeira qualidade e
satisfardo as condi¢cGes estabelecidas nos projetos e especificacdes correspondentes;

A CONTRATADA sera responséavel, durante toda a vigéncia do seu contrato com o HE
UFPEL EBSERH, pelos materiais e equipamentos existentes nos locais dos servicos;

Emitente: Setor de Infraestrutura Fisica / Setor
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CONTRATADA obrigar-se-a a corrigir quaisquer vicios ou defeitos ha execucéo dos servicos,
correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das possiveis demolicdes e
reconstrucbes deles advindas, bem como a reposicdo dos materiais idénticos aos
anteriormente danificados ou inutilizados, ainda que verificados apds a sua aceitacao pela
FISCALIZACAO e mesmo até o término do prazo do contrato, como também sera
responséavel pelos danos causados ao Hospital Universitario e a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, impericia e/ou omissao;

No caso de divergéncias entre elementos do projeto sera adotado o critério de prevaléncia
da maior escala (detalhes) sobre a de menor e, em casos omissos ou duvidosos, consultar o
autor do respectivo projeto;

A CONTRATADA deverd manter os locais dos servicos em permanente estado de limpeza,
higiene e conservagdo, com o acondicionamento do material resultante das demoligbes e
limpezas em cagambas estacionarias. Nao € permitido o entulhamento de restos de
construcdo em outros locais do canteiro. As cacambas cheias deverdo ser retiradas e
substituidas no prazo maximo de 8 (oito) horas;

. A empresa devera cumprir o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcao Civil
(PGRCC), nos termos da Resolucédo n°® 307,de 05/7/02, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), e § 3°do art. 4°da IN n® 01/10, da Secretaria de Logistica e Tecnologia
da Informacé&o — SLTI/MPOG para nao incorrer em multa, sendo obrigatoria sua comprovacao
para fins de pagamento;

. Os residuos produzidos nas obras deverdo ser gerenciados de acordo com as Resolugbes
CONAMA nuimeros 307/2002 e 448/2012, transportados por empresa licenciada pelo Orgdo
Estadual de Engenharia do Meio Ambiente e encaminhados para disposicdo final em
receptores de residuos também licenciados pelo Orgdo Estadual de Engenharia do Meio
Ambiente;

. Os memoriais descritivos, 0s projetos especializados com seus respectivos detalhes e as
instrucdes da licitacdo, anexos a este Projeto Basico, fazem parte integrante do contrato;

. A licitante deverd entregar, no momento de apresentacdo de propostas, entre outros
documentos: ‘composicédo do seu BDI de servico e material detalhado, pelo qual demonstra-
se todos os parametros de célculo do BDI e ?declaracéo do efetivo (colaboradores) por etapa,
ou seja, em cada més, o qual sera comparado com o estimado no cronograma de mao de
obra anexo ao Edital.

18.DO TRATAMENTO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

A. A execucao dos servigos sera pautada por medidas que visem o adequado tratamento dos

impactos ambientais resultantes, tais como:

I. Racionalizacdo do processo construtivo, com vistas a reducdo na producdo de
residuos e o uso eficiente da agua e de demais matérias-primas;

II.  Adequado tratamento e descarte dos residuos sélidos (entulho).

Emitente: Setor de Infraestrutura Fisica / Setor
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19.DA DOCUMENTACAO DISPONIBILIZADA
A. Foram disponibilizados os seguintes documentos:

1.
2.
3.

N o g &

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_01_PROJETO BASICO_REVO00.pdf;
IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_02_MEMORIAL DESCRITIVO_REVOL.pdf;

IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_03_MEMORIAL DESCRITIVO REDE DE
GASES MEDICINAIS.pdf;

IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_04_MEMORIAL SEGURANCA.pdf;
IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_05_APROVAGAO RADIOTERAPIA.PDF;
IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_06_APROVAGCAO IMAGENOLOGIA pdf;

IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_07_PROJETO PROTECAO
RADIOLOGICA.pdf;

IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_08_P.ARQ_PLANTA DE LAYOUT_REVO01.pdf;
IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_09_P.ARQ_PLANTA DRY WALL_REVO01.pdf;

IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_10_P.ARQ_PLANTA RESUMO NAO
EXAUSTIVO_REVO1.pdf;

IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_11_P.ARQ_PLANTA
TOMOGRAFO_REVO01.pdf;

IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_12_P.ELET_PLANTA INSTALACOES.pdf;

IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_13_P.MEC_CLIMATIZAGAO E
RENOVACAO.pdf;

IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_14 P.MEC_GASES MEDICINAIS 01 DE
02.pdf;

IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA 15 P.MEC _GASES MEDICINAIS 02 DE
02.pdf;

IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_16_COMPOSICOES DA OBRA .pdf;
IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_17_COMPOSICOES PROPRIAS.pdf;

IMAGENOLOGIA E  RADIOTERAPIA_18 MEMORIAS DE  CALCULO
ORCAMENTO.pdf;

IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA 19 PLANILHA ORCAMENTARIA. pdf;

IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA 20 PLANILHA ORCAMENTARIA PARA
PROPOSTA .xIsx;

IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_21_RESUMO ORCAMENTO.pdf;
IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_22_CURVA ABC SERVICOS.pdf;
IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_23_CURVA ABC INSUMOS.pdf;
IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_24_CRONOGRAMA ETAPAS.pdf;
IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_25 CRONOGRAMA SERVICOS.pdf;
IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_26_CRONOGRAMA MAO DE OBRA XIsX;
IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_27_COMPOSICAO BDI.pdf;
IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_28_DECLARACAO SINAPI.pdf;

Emitente: Setor de Infraestrutura Fisica / Setor| PB-REFORMA IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA
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29. IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA 29 COMPOSICAO BDI E ENCARGOS
SOCIAIS PARA PROPOSTA.xIsx;

30. IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_30_COTAGCOES.pdf;

31. IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_31_COTACOES.pdf;

32. IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_32_COTACOES.pdf;

33. IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_33_ART RODRIGO 9750005.pdf;
34. IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_34_ART EDUARDO 9748622.pdf;
35. IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA_35_ART IVO 9753015.pdf.

A. Declaramos que somos responsaveis pela Redacdo dada ao presente, bem como pelo
agrupamento de todos os elementos técnicos acima descritos.

Eduardo Silva Pedroso de Albuquerque
Chefe do Setor de Infraestrutura Fisica
Hospital Escola—UFPEL-EBSERH
SIAPE 1974345

Ivo Martins de Menezes Neto
Engenheiro Eletricista
Hospital Escola~UFPEL-EBSERH
SIAPE 1489635

Rodrigo de Oliveira Kuhn
Engenheiro Mecéanico
Hospital Escola~UFPEL-EBSERH
SIAPE 1348286

Danielle Nolasco Zaffalon
Chefe do Setor de Administracao
Hospital Escola—UFPEL-EBSERH
SIAPE 1516904

Emitente: Setor de Infraestrutura Fisica/ Setor | PB-REFORMA IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA
de Administragao Rev. 00
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A. Declaramos que aprovamos o Projeto Basico para licitagdo, bem como estou de acordo com
todas as informacdes prestadas na declaracdo e assinatura acima.

Pelotas, 27 de junho de 2019

Mateus Madail Santin
Gerente Administrativo
Hospital Escola—UFPEL-EBSERH
SIAPE 1478844

Samanta Winck Madruga
Superintendente
Hospital Escola—UFPEL-EBSERH
SIAPE 2514506

Emitente: Setor de Infraestrutura Fisica/ Setor | PB-REFORMA IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA
de Administragao Rev. 00
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Papel Timbrado da Empresa

DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Ministério da
Educagio

Declaramos, sob as penas da lei, que tomamos conhecimento de todas as
informacdes e exigéncias contidas no edital e respectivos anexos do Edital xxxx/2019,
inclusive Projeto Basico Executivo, bem como que realizamos vistoria no local onde seréo
executados 0s servicos e ndo encontramos situacdes ou condicbes de trabalho em
desacordo com a Planilha de Quantidades e Preco, estando portanto, ciente das condigbes
fisicas locais para o cumprimento do objeto da licitagdo, bem como conhecemos todos os
documentos técnicos de engenharia e arquitetura do processo licitatério, dificuldades,
esforcos, recursos e investimentos necessarios para a plena realizacdo do objeto,

responsabilizando-se por todos os custo dai decorrentes.

Local e data

Carimbo, nome e assinatura

Emitente: Setor de Infraestrutura Fisica / Setor
de Administragao

PB-REFORMA IMAGENOLOGIA E RADIOTERAPIA
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