CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
- OSPITAL OBRA: 2019.017 REFORMA PARA ADEQUAGAO A IMAGENOLOGIA E CONSULTORIOS DATA : 13/09/2019 L.S. Hora: 112,66%
= ESCOLA RADIOTERAPIA BDI : 22,15% L.S.Més: 70,28%
FONTE VERSAO REF.
ORSE 2019/03 05/2019
SEINFRA 026 SEM DESONERAGAO 12/2018
SINAPI 2019/05 SEM DESONERA(;AO 06/2019
COMPOSIGOES PROPRIAS
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES1 MES2 Total parcela
88,94 % 11,06 % 100,00 %
1 ESTRUTURA DE CANTEIRO 12.269,35
10.912,16 1.357,19 12.269,35
. 100,00 % 100,00 %
2 FUNDACAO E SERVICOS DE TERRA 2.805,44
2.805,44 2.805,44
56,67 % 43,33 % 100,00 %
3 PISOS 7.912,27
4.483,99 3.428,28 7.912,27
. 50,42 % 49,58 % 100,00 %
4 DIVISORIAS, FORRO E RELACIONADOS 50.533,98
25.481,74 25.052,24 50.533,98
2,62 % 97,38 % 100,00 %
5 ESQUADRIAS 11.252,60
294,94 10.957,66 11.252,60
100,00 % 100,00 %
6 PINTURA 11.264,33
11.264,33 11.264,33
. 44,44 % 55,56 % 100,00 %
7 RESIDUOS 1.350,00
600,00 750,00 1.350,00
~ . 20,57 % 79,43 % 100,00 %
8 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 3.186,39
655,30 2.531,09 3.186,39
. 18,10 % 81,90 % 100,00 %
9 ELETRICA GERAL E CABEAMENTO ESTRUTURADO 18.480,79
3.345,68 15.135,11 18.480,79
. 100,00 % 100,00 %
10 ELETRICA TOMOGRAFO 2019 9.514,94
9.514,94 9.514,94
N 5,28 % 94,72 % 100,00 %
11 CLIMATIZACAO 15.896,22
839,16 15.057,06 15.896,22
. 100,00 % 100,00 %
12 RENOVACAO DE AR 7.808,22
7.808,22 7.808,22
63,94 % 36,06 % 100,00 %
13 REDE DE GASES MEDICINAIS 4.715,40
3.015,05 1.700,35 4.715,40
. 38,39 % 61,61 % 100,00 %
14 ADMINISTRACAO LOCAL E LIMPEZA FINAL DA OBRA 14.382,49
5.521,57 8.860,92 14.382,49
) ) 39,38 % 60,62 % 100,00 %
15 Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) 36.962,18
14.555,71 22.406,47 36.962,18
82.025,68 126.308,92
208.334,60 208.334,60
82.025,68 208.334,60
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