

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pró Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

CRNOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA - UFPEL					
Obra: Reforma Salão Milton de Lemos do Conservatório de Música - UFPEl					
Endereço: Rua Félix da Cunha n° 651					
Item	Valor	30 dias	Acumulado	60 dias	Acumulado
1. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.153,13	1.153,13	1.153,13	-	1.153,13
		100%		0%	
2. COBERTURA	3.622,98	3.622,98	3.622,98	-	3.622,98
		100%		0%	
3. REVESTIMENTOS	1.442,22	1.442,22	1.442,22	-	1.442,22
		100%		0%	
4. PISOS	7.046,69	3.523,35	3.523,35	3.523,35	7.046,69
		50%		50%	
5. ESQUADRIAS	18.720,00	9.360,00	9.360,00	9.360,00	18.720,00
		50%		50%	
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.928,43	1.478,53	1.478,53	3.449,90	4.928,43
		30%		70%	
7. PINTURAS	6.939,17	-	-	6.939,17	6.939,17
		0%		100%	
8. DIVERSOS	1.093,95	-	-	1.093,95	1.093,95
				100,00	
9. SERVIÇOS FINAIS	743,60	-	-	743,60	743,60
		0%		100%	
Totais		20.580,21	20.580,21	25.109,97	45.690,18