UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

REFORMA ANEXO LYCEU-RIOGRANDENSE

Ttem Valor 30 dias Acumulado 60 dias Acumulado 90 dias Acumulado 120 dias Acumulado
1. SERVICOS INICIAIS 2.192,21 2.192,21 2.192,21 - - - - - 2.192,21
100% 0% 0% 0%
2. DEMOLICOES E RETIRADAS 27.533,29 27.533,29 27.533,29 - - - - - 27.533,29
100% 0% 0% 0%
3. PAREDES E FECHAMENTOS 2.973,85 - - 594,77 594,77 2.379,08 2.379,08 - -
0% 20% 80% 0%
4. REVESTIMENTOS 16.745,31 - - 5.023,59 5.023,59 11.721,72 11.721,72 - -
0% 30% 70% 0%
5. PISOS 90.627,19 - - 18.125,44 18.125,44 45.313,59 45.313,59 27.188,16 27.188,16
0% 20% 50% 30%
6. COBERTURAS 177.317,02 - - 88.658,51 88.658,51 88.658,51 88.658,51 - -
0% 50% 50% 0%
7. ESQUADRIAS 27.924,54 - - - - 13.962,27 13.962,27 13.962,27 13.962,27
0% 50% 50%
8. INSTALACOES ELETRICAS/LOGICA 27.015,12 - - 5.403,02 5.403,02 5.403,02 5.403,02 16.209,07 16.209,07
20% 20% 60%
9. PINTURAS 62.859,70 - - - - 12.571,94 12.571,94 50.287,76 50.287,76
0% 0% 20% 80%
10. DIVERSOS 76.920,00 - - - - - - 76.920,00 76.920,00
0% 0% 0% 100%
11. SERVICOS FINAIS 1.749,66 - - - - - - 1.749,66 1.749,66
0% 0% 0% 100%
Totais 29.725,50 29.725,50 117.805,33 117.805,33 180.010,14 180.010,14 186.316,92 513.857,89

Percentuais do Orcamento




