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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
REFORMA ANEXO LYCEU-RIOGRANDENSE

1. SERVIÇOS INICIAIS 2.192,21 2.192,21            2.192,21              -                       -                       -                       -                       -                        2.192,21              
100% 0% 0% 0%

2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 27.533,29 27.533,29          27.533,29           -                       -                       -                       -                       -                        27.533,29            
100% 0% 0% 0%

3. PAREDES E FECHAMENTOS 2.973,85 -                     -                       594,77                 594,77                 2.379,08              2.379,08              -                        -                       
0% 20% 80% 0%

4. REVESTIMENTOS 16.745,31 -                     -                       5.023,59              5.023,59              11.721,72           11.721,72           -                        -                       
0% 30% 70% 0%

5. PISOS 90.627,19 -                     -                       18.125,44           18.125,44           45.313,59           45.313,59           27.188,16             27.188,16            
0% 20% 50% 30%

6. COBERTURAS 177.317,02 -                     -                       88.658,51           88.658,51           88.658,51           88.658,51           -                        -                       
0% 50% 50% 0%

7. ESQUADRIAS 27.924,54 -                     -                       -                       -                       13.962,27           13.962,27           13.962,27             13.962,27            
0% 50% 50%

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICA 27.015,12 -                     -                       5.403,02              5.403,02              5.403,02              5.403,02              16.209,07             16.209,07            
20% 20% 60%

9. PINTURAS 62.859,70 -                     -                       -                       -                       12.571,94           12.571,94           50.287,76             50.287,76            
0% 0% 20% 80%

10. DIVERSOS 76.920,00 -                     -                       -                       -                       -                       -                       76.920,00             76.920,00            
0% 0% 0% 100%

11. SERVIÇOS FINAIS 1.749,66 -                     -                       -                       -                       -                       -                       1.749,66               1.749,66              
0% 0% 0% 100%

 Totais 29.725,50          29.725,50           117.805,33         117.805,33         180.010,14         180.010,14         186.316,92           513.857,89          
Percentuais do Orçamento

90 dias AcumuladoItem Valor 30 dias Acumulado 120 dias Acumulado60 dias Acumulado
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