UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pré Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CENTRO AGROPECUARIO DA PALMA
Obra: Cobertura para area de alimentagao de bovinos
Enderego: BR 116 - Km 535
Item Valor 30 dias Acumulado 60 dias Acumulado
1. SERVICOS INICIAIS 2.323,10 R$ 2.323,10 | R$ 2.323,10 | R$ - R$ 2.323,10
100% 0%
2. DEMIOLICOES E RETIRADAS 135,20 R$ 135,20 | R$ 135,20 | R$ - R$ 135,20
100% 0%
3. MOVIMENTOS DE TERRA 35,61 R$ 35,61 | R$ 35,61 | R$ - R$ 35,61
100% 0%
4. INFRAESTRUTURA 489,23 R$ 489,23 | R$ 489,23 | R$ - R$ 489,23
100% 0%
5. ESTRUTURA PRE-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO 39.387,50 R$ 19.693,75 | R$ 19.693,75 | R$ 19.693,75 | R$ 39.387,50
50% 50%
6. COBERTURA 11.522,29 R$ - R$ - R$ 11.522,29 | R$ 11.522,29
0% 100%
7. FECHAMENTOS 5.254,32 R$ - R$ - R$ 5.254,32 | R$ 5.254,32
0% 100%
8. INSTALACOES HIDROSANITARIAS 959,25 R$ 959,25 | R$ 959,25 | R$ - R$ 959,25
100% 0%
9. PAVIMENTACAO 5.294.26 R$ 5.294,26 | R$ 5.294,26 | R$ - R$ 5.294,26
100% 0%
10. PINTURA 482,00 R$ - R$ - R$ 482,00 | R$ 482,00
0% 100%
11. SERVICOS FINAIS 494,50 R$ - R$ - R$ 494,50 | R$ 494,50
0% 100%
Totais 66.377,26 28.930,40 37.446,86 66.377,26
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