UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Pré Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

INSTITUTO DE BIOLOGIA -

NUCLEO DE REABILITACAO DA FAUNA SILVESTRE E CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS

Obra: Construgédo de Viveiro para Passeriformes
Enderego: Campus universitario - Capdo do Ledo

Item Valor 30 dias Acumulado 60 dias Acumulado 90 dias Acumulado
1. INSTALACAO DA OBRA 2.176,84 2.176,84 2.176,84 - 2.176,84 - 2.176,84
100% 0% 0%
2. MOVIMENTO DE TERRA 3.672,82 3.672,82 3.672,82 - 3.672,82 - 3.672,82
100% 0% 0%
3. INFRAESTRUTURA 5.197,52 5.197,52 5.197,52 - 5.197,52 - 5.197,52
100% 0% 0%
4. SUPRAESTRUTURA 3.199,55 - - 3.199,55 3.199,55 - 3.199,55
0% 100% 0%
5. PAREDES E FECHAMENTOS 18.347,49 - - 18.347,49 18.347,49 - 18.347,49
0% 100% 0%
6. IMPERMEABILIZACOES 157,02 157,02 157,02 - 157,02 - 157,02
100% 0%
7. COBERTURA 3.397,18 - - - - 3.397,18 3.397,18
0% 0% 100%
8. REVESTIMENTOS 5.745,89 - - 1.723,77 1.723,77 4.022,12 5.745,89
0% 30% 70%
9. PISOS 6.214,77 2.48591 2.48591 - 2.48591 3.728,86 6.214,77
40% 0% 60%
10. ESQUADRIAS 4.585,99 - - - - 4.585,99 4.585,99
0% 0% 100%
11. INSTALACOES ELETRICAS 1.742,45 - - 1.045,47 1.045,47 696,98 1.742,45
0% 60% 40%
12. INSTALACOES HIDROSANITARIAS 2.339,06 1.169,53 1.169,53 1.169,53 2.339,06 - 2.339,06
50% 50% 0%
13. PINTURA 4.840,30 - - - - 4.840,30 4.840,30
0% 0% 100%
14. LIMPEZA 100,00 - - - - 100,00 100,00
0% 0% 100%
Totais 14.859,65 14.859,65 25.485,80 40.345,45 21.371,43 61.716,88
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