
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Pró Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
INSTITUTO DE BIOLOGIA -

 NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE E CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS

1. INSTALAÇÃO DA OBRA 2.176,84 2.176,84           2.176,84             -                      2.176,84             -                        2.176,84              
100% 0% 0%

2. MOVIMENTO DE TERRA 3.672,82 3.672,82           3.672,82             -                      3.672,82             -                        3.672,82              
100% 0% 0%

3. INFRAESTRUTURA 5.197,52 5.197,52           5.197,52             -                      5.197,52             -                        5.197,52              
100% 0% 0%

4. SUPRAESTRUTURA 3.199,55 -                    -                      3.199,55             3.199,55             -                        3.199,55              
0% 100% 0%

5. PAREDES E FECHAMENTOS 18.347,49 -                    -                      18.347,49           18.347,49           -                        18.347,49            
0% 100% 0%

6. IMPERMEABILIZAÇÕES 157,02 157,02              157,02                -                      157,02                -                        157,02                 
100% 0%

7. COBERTURA 3.397,18 -                    -                      -                      -                      3.397,18               3.397,18              
0% 0% 100%

8. REVESTIMENTOS 5.745,89 -                    -                      1.723,77             1.723,77             4.022,12               5.745,89              
0% 30% 70%

9. PISOS 6.214,77 2.485,91           2.485,91             -                      2.485,91             3.728,86               6.214,77              
40% 0% 60%

10. ESQUADRIAS 4.585,99 -                    -                      -                      -                      4.585,99               4.585,99              
0% 0% 100%

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.742,45 -                    -                      1.045,47             1.045,47             696,98                  1.742,45              
0% 60% 40%

12. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 2.339,06 1.169,53           1.169,53             1.169,53             2.339,06             -                        2.339,06              
50% 50% 0%

13. PINTURA 4.840,30 -                    -                      -                      -                      4.840,30               4.840,30              
0% 0% 100%

14. LIMPEZA 100,00 -                    -                      -                      -                      100,00                  100,00                 
0% 0% 100%

 Totais 14.859,65         14.859,65           25.485,80           40.345,45           21.371,43             61.716,88            

Obra: Construção de Viveiro para Passeriformes

Endereço: Campus universitário - Capão do Leão

Item Valor 30 dias Acumulado 90 dias Acumulado60 dias Acumulado

1/1


