
DATA : MARÇO/2010

Valor %
R$ Total 1 a 20 21 a 40 41 a 60 61 a 80

42.375,00    18,6% 42.375,00    -               -                  -                  
100% 0% 0% 0%

240,63         0,1% 79,41           79,41           81,81              -                  
33% 33% 34% 0%

3.862,86      1,7% 3.862,86      -               -                  -                  
100% 0% 0% 0%

4.662,43      2,0% 2.331,21      2.331,21      -                  -                  
50% 50% 0% 0%

127.886,25  56,1% -               51.154,50    51.154,50       25.577,25       
0% 40% 40% 20%

46.794,38    20,5% -               9.358,88      14.038,31       23.397,19       
0% 20% 30% 50%

2.000,00      0,9% -               -               -                  2.000,00         
0% 0% 0% 100%

227.821,54  100% 21,4% 27,6% 28,7% 22,4%
48.648,48    62.924,00    65.274,63       50.974,44       
48.648,48    111.572,48  176.847,10     227.821,54     

Resp. Técnico CREA

7. Limpeza da obra

Total Acumulado
Total Mensal

5. Preparação das superfícies

6. Pintura

3. Reconstituição das cabeceiras de concreto

4. Impermeabilização

1. Serviços Iniciais

2. Demolições e Retiradas

CRONOGRAMA DA OBRA

Ítem Discriminação do Ítem
DIAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

OBRA:  RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS FACHADAS DO PRÉDIO DA REITORIA E PRÉDIO "B"
ENDEREÇO: CAMPUS UNIVERSITÁRIO - RUA GOMES CARNEIRO, 1 - PELOTAS - RS


