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DESCRIGAO
HREF!
INSTALAGAO DE CANTEIRO E MOBILIZAGAO

ANDAIMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO COLETIVA
TAPUMES/ALAMBRADOS

LOCAGAO E EXECUGAO DE GABARITO DA OBRA
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO DA EXECUCAO DA OBRA
DEMOLICOES

FUNDAGOES

SUPRAESTRUTURA

LAJES VIGOTAS PROTENDIDAS
PLATIBANDAS

ALVENARIA

ENCUNHAMENTO

VERGAS DE CONCRETO
REVESTIMENTOS INTERNOS
REVESTIMENTOS EXTERNOS
PINTURAS INTERNAS

PINTURAS EXTERNAS

PISOS INTERNOS

FORROS

PINTURAS DE FORRO

PORTAS

JANELAS

PEITORIS

VIDROS

ESTRUTURA METALICA

TELHAS, ACABAMENTOS, ACESSORIO
IMPERMEABILIZAGAO

MOBILIARIO

ESGOTO

CAIXAS

AGUA FRIA

GASES MEDICINAIS

LOUGAS

METAIS

ACESSORIOS

BANCADAS DE GRANITO COPAS E SANITARIOS
PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
INSTALAGAO ELETRICAS, TELEFONICAS, LOGICA E SPDA
Quadros e disjuntores

CFTV - CENTRAL DE SEGURANGA
Sonorizagdo

ELETRICA

Medicdo/Alimentadores
SUBESTAGAO 500KVA

ACELERADOR LINEAR

INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO
PROJETOS COMO CONSTRUIDO - " AS BUILT”
LIMPEZA FINAL DA OBRA

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO PREVISTO

Obra: SERVICO DE RADIOTERAPIA

Local: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS,250 , PELOTAS -
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

Area (m2): 645

VALOR (R$)

150.266,40
30.158,02
49.046,68

7.169,12
1.606,16
18.316,58

9.804,73
14.161,40
77.122,76
65.892,75
24.580,13
6.008,42
100.505,89
5.274,95
1.724,12
84.894,45
16.363,95
42.464,52
18.942,28
103.579,07
40.495,67
15.338,80
39.380,29
32.650,84
8.058,04
3.348,69
33.819,27
26.278,71
1551,18
58.166,00
22.777,64
3.307,05
8.337,91
73.295,94
7.807,77
13.798,30
533,55
10.347,20
92.688,50

86.234,49
11.112,40
6.407,66
79.879,22
134.952,57
275.711,07
15.179,70
118.097,30
3.333,75
944,56
2.051.716,41

%

20%
100%
20%
100%
100%
20%

20%
100%
100%

11%
11%

valor

30.053,28
30.158,02
9.809,34
7.169,12
1.606,16
3.663,32

1.960,95
14.161,40
77.122,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.138,88
165,35
416,90
3.664,80
0,00
0,00
0,00
0,00
4.634,42

4.311,72
555,62
320,38

3.993,96
6.747,63
27.571,11
758,99
5.904,87
0,00

0,00
235.888,96
235.888,96

Més de Ref.: AGOSTO/2013
MES 1

%
20,00%

20,00%

20%

20%

100%
100%

30,00%
30,00%

30,00%
30,00%
30,00%

20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

20,00%

20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

5,00%
20,00%
20,00%

16,41%
27,90%

MES 2

valor

30.053,28
0,00
9.809,34
0,00

0,00
3.663,32

1.960,95
0,00

0,00
65.892,75
24.580,13
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
31.073,72
12.148,70
0,00

0,00
9.795,25
2.417,41
1.004,61
0,00

0,00

0,00

0,00
4.555,53
661,41
1.667,58
14.659,19
0,00

0,00

0,00

0,00
18.537,70

17.246,90
2.222,48
1.281,53

15.975,84
26.990,51
13.785,55
3.035,94
23.619,46
0,00

0,00
336.639,07
572.528,04

Eng® Douglas Finger
CREARS103171

CRONOGRAMA

Concorréncia:

%
20,00%

20%

20%

20%

100%
80%
80%
80%

30%
30%
30%

30%
30%
30%
100%
100%
100%

20%
20%
20%
20%

20%

20%

20%
20%

20%

19%
47%

Edital:

Data :

MES 3

valor

30.053,28
0,00
9.809,34
0,00

0,00
3.663,32

1.960,95
0,00

0,00

0,00

0,00
6.008,42
80.404,71
4.219,96
1.379,30
0,00

0,00

0,00

0,00
31.073,72
12.148,70
4.601,64
0,00
9.795,25
2.417,41
1.004,61
33.819,27
26.278,71
1.551,18
0,00
4.555,53
661,41
1.667,58
14.659,19
0,00

0,00

0,00

0,00
18.537,70

17.246,90
2.222,48
1.281,53

15.975,84
26.990,51
0,00
3.035,94
23.619,46
0,00

0,00
390.643,82
963.171,86

%
20,00%

20%

20%

20%

Data orgamento: 30/09/2013

REVISAO:

BDI:

Leis Sociais:

MES 4

valor

30.053,28
0,00
9.809,34
0,00

0,00
3.663,32

1.960,95
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
20.101,18
1.054,99
344,82
67.915,56
16.363,95
33.971,61
0,00
31.073,72
12.148,70
4.601,64
19.690,14
9.795,25
2.417,41
1.004,61
0,00

0,00

0,00
29.083,00
4.555,53
661,41
1.667,58
14.659,19
3.903,88
6.899,15
266,78
5.173,60
18.537,70

17.246,90
2.222,48
1.281,53

15.975,84
26.990,51
0,00
3.035,94
23.619,46
0,00

0,00
441.750,95
1.404.922,81

RO1
27,00%
113,91%
MES 5
% valor

20,00% 30.053,28

0,00

20% 9.809,34

0,00

0,00

20% 3.663,32

20% 1.960,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20% 16.978,89

0,00

20% 8.492,90

100% 18.942,28

10% 10.357,91

10% 4.049,57

40% 6.135,52

50% 19.690,14

10% 3.265,08

10% 805,80

10% 334,87

0,00

0,00

0,00

50% 29.083,00

35% 7.972,17

35% 1.157,47

35% 2.918,27

35% 25.653,58

50% 3.903,88

50% 6.899,15

50% 266,78

50% 5.173,60

35% 32.440,97

35% 30.182,07

35% 3.889,34

35% 2.242,68

35% 27.957,73

35% 47.233,40

85% 234.354,41

35% 5.312,90

35% 41.334,06

100% 3.333,75

100% 944,56

32%  646.793,60

100%  2.051.716,41

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

total

valor

150.266,40
30.158,02
49.046,68

7.169,12
1.606,16
18.316,58

9.804,73
14.161,40
77.122,76
65.892,75
24.580,13

6.008,42
100.505,89
5.274,95
1.724,12
84.894,45
16.363,95
42.464,52
18.942,28

103.579,07
40.495,67
15.338,80
39.380,29
32.650,84

8.058,04
3.348,69
33.819,27
26.278,71
1.551,18
58.166,00
22.777,64
3.307,05
8.337,91
73.295,94
7.807,77
13.798,30
533,55
10.347,20
92.688,50

86.234,49
11.112,40
6.407,66
79.879,22
134.952,57
275.711,07
15.179,70
118.097,30
3.333,75
944,56
2.051.716,41
2.051.716,41



