UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - REFORMA ELETRICA INSTITUTO DE QUIMICA - CAMPUS CAPAO DO LEAO

DESCRICAO R$ TOTAL PARCELA 1 (30 d) R$ P1 PARCELA 2 (30 d) R$ P2
51 6] 7] 8
Instalagdo da Obra R$ 12.067,40 R$ 12.067,40 R$ -
100,00% 0,00%
Retiradas e Demoli¢des R$ 467,79 R$ 233,90 R$ 233,90
50,00% 50,00%
Construgdo e montagem da subestacdo e R$  645.515,33 R$ 322.757,67 R$ 322.757,67
implantacdo aos prédios
50,00% 50,00%
TOTAL R$  658.050,52 R$ 335.058,96 R$ 322.991,56
% PARCELA 100% 50,92% 49,08%
TOTAL ACUMULADO R$ 335.058,96 R$ 658.050,52
% PARCELA ACUMULADA 50,92% 100,00%




