UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - PREDIO FABRICA DE RAGCOES - CEPESA - CAMPUS CAPAO DO LEAO
ITEM DESCRIGAO R$ TOTAL PARCELA 1 (30 d) R$ P1 PARCELA 2 (30 d) R$ P2 PARCELA 3 (30 d) R$ P3 PARCELA 4 (30 d) R$ P4
5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13 | 14 | 15 | 16
1. Instalagdo da Obra R$ 49.381,46 R$ 49.381,46 R$ - R$ - R$ -
100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2. |Escavagées e Terraplanagem R$ 88.070,25 R$ 79.263,22 - | [ R$ 8.807,02 [ | | R$ - [ [ | R$ -
90,00% 10,00% 0,00% 0,00%
3. Concretos e Supraestrutura R$ 110.676,17 | | | R$ - | | R$ 55.338,09 | | | R$ -
0,00% 50,00% 50,00% 0,00%
4. |mpermeabilizagses R$ 3.904,88 [ | | R$ - | | [ R$ - | R$ 1.952,44 [ [ | R$ -
0,00% 0,00% 50,00% 0,00%
5. |Alvenarias e Diviséria Leves RS 28.128,46 [ | [ R$ - | [ [ R$ - [ 5.625,69 22.502,77
0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
6. |Revestimento R$ 24.522,13 [ | | R$ - | | [ R$ - [ | | R$ - [ [ R$ 4.904,43
0,00% 0,00% 0,00% 20,00%
7. Forro de Gesso Acartonado R$ 6.962,44 | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
8. |cobertura R$ 72.207,73 [ | | R$ - | | [ R$ - [ _ R$ 72.207,73 [ [ | R$ -
0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
9. |Pavimentacdes em Geral R$ 65.965,48 [ | [ R$ B | [ [ RS - [ | [ R$ - _ | R$ 13.193,10
0,00% 0,00% 0,00% 20,00%
10. |Rodapé R$ 2.18357 [ [ | R$ - [ | [ R$ - [ [ | R$ - [ [ [ R$ -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11. [Esquadrias R$ 50.398,43 [ | | R$ - | | [ R$ - [ | | R$ - [ [ | R$ -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12 |instalagoes Hidossanitéria R$ 40.261,15 [ [ | R$ - [ | [ R$ - R$ 24.156,69 [ R$ 8.052,23
0,00% 0,00% 60,00% 20,00%
13. [Lougas, Equipamentos e Metais R$ 4.297,89 [ | | R$ - | | [ R$ - [ | | R$ - [ [ | R$ -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14. |instalacses Elétricas R$ 29.575,41 [ [ | R$ - [ | [ R$ - [ R$ 2.957,54 [ [ [ R$ -
0,00% 0,00% 10,00% 0,00%
15. [instalagdes de Légica e Telefone R$ 13.838,33 [ | | R$ - | | [ R$ - [ R$ 1.383,83 [ [ | R$ -
0,00% 0,00% 10,00% 0,00%
16. |Prevengao de Incéndio/SPDA R$ 3.071,21 [ [ | R$ - [ | [ R$ - [ [ | R$ - [ [ [ R$ -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
17. |pintura R$ 15.703,93 [ | | R$ - | | [ R$ - [ | | R$ - [ [ | R$ -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
18. |[Sistemade GLP com Casa de Proteg&o R$ 1.378,30 | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
19. ?;?rzidet;;o; Leivas de Grama e Camada de RS 491721 | I | R$ R I | | RS$ } | I | RS ; | | I R$ R
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20. [Concluséo e Limpesa da Obra R$ 533,49 R$ 53,35
10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
TOTAL R$ 615.977,91 R$ 128.698,03 R$ 64.198,46 R$ 163.675,35 R$ 48.705,87
% PARCELA 100% 20,89% 10,42% 26,57% 7,91%
TOTAL ACUMULADO R$ 128.698,03 R$ 192.896,49 RS 356.571,84 R$ 405.277,71
% PARCELA ACUMULADA 20,89% 31,32% 57,89% 65,79%
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PARCELA 5 (30 d) R$ P5 PARCELA 6 (30 d) R$ P6 PARCELA 7 (30 d) R$ P7 PARCELA 8 (30 d) R$ P8
17 | 18 | 19 | 20 17 | 18 | 19 | 20 17 | 18 | 19 | 20 17 | 18 | 19 | 20
R$ R$ R$ R$
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
T T [= T T = T T = T T =
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1T T [= T T [= T T = T T =
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[ [ [ R$ | [ [ R$ [ R$ 1.952,44 [ [ [ R$
0,00% 0,00% 50,00% 0,00%
[ RS [ T 1 RS [ [ 1 RS [ RS
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 9.808,85 R$ 9.808,85 [ | | R$ | [ [ R$
40,00% 40,00% 0,00% 0,00%
[ [ [ R$ [ [ [ RS [ [ [ R$ [ R$ 6.962,44
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
T T [= T T = T T = T T =
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
[ [ [ R$ [ [ [ R$ _ R$ 52.772,39 [ [ [ R$
0,00% 0,00% 80,00% 0,00%
[ [ [ R$ [ [ [ R$ [ [ | R$ | R$ 218357
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
| [ [ R$ | R$ 10.079,69 | R$ 30.239,06 [ R$ 10.079,69
0,00% 20,00% 60,00% 20,00%
[ R$ 8.052,23 [ | [ R$ [ [ | R$ | [ [ RS
20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
| [ [ RS | | [ RS [ | | R$ R$ 4.297,89
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
T T = T T |= | = e
0,00% 0,00% 30,00% ] 60,00%
1T T [= T T I= | T
0,00% 0,00% 30,00% 60,00%
[ [ [ R$ [ | [ R$ [ R$ 1.535,61 | R$ 1.535,61
0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
1T T [= T T [= m e
0,00% 0,00% 50,00%
| | | R$ | | | RS | | | RS RS 1.378,30
0,00% 0,00% 0,00%
| | | R$ I | | RS | I | R$ R$ 491721
0,00% 0,00% 0,00%
R$ 53,35 R$ 53,35 R$ 160,05
10,00% 10,00% 10,00% 30,00%
R$ 17.914,43 R$ 19.941,89 R$ 107.428,93 R$ 65.414,95
2.91% 3,24% 17,44% 10,62%
R$ 423.192,15 R$ 443.134,03 RS 550.562,96 RS 615.977,91
68,70% 71,94% 89,38% 100,00%




