
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

ITEM DESCRIÇÃO  R$ TOTAL  R$  P1 R$  P2 R$ P3 R$ P4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Instalação da Obra 49.381,46R$                49.381,46R$                  -R$                           -R$                           -R$                           

PARCELA 3 (30 d) PARCELA 4 (30 d)PARCELA 1 (30 d) PARCELA 2 (30 d)

100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CRONOGRAMA FISICO‐FINANCEIRO ‐  PRÉDIO FÁBRICA DE RAÇÕES ‐ CEPESA ‐ CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

2. Escavações e Terraplanagem 88.070,25R$                79.263,22R$                  8.807,02R$                   -R$                           -R$                           

3. Concretos e Supraestrutura 110.676,17R$              -R$                             55.338,09R$                 55.338,09R$                 -R$                           

4. Impermeabilizações 3.904,88R$                  -R$                             -R$                           1.952,44R$                   -R$                           

5. Alvenarias e Divisória Leves 28.128,46R$                -R$                             -R$                           5.625,69R$                   22.502,77R$                 

90,00% 10,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 50,00% 0,00%

0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

0 00% 0 00% 20 00% 80 00%

6. Revestimento 24.522,13R$                -R$                             -R$                           -R$                           4.904,43R$                   

7. Forro de Gesso Acartonado 6.962,44R$                  -R$                             -R$                           -R$                           -R$                           

8. Cobertura 72.207,73R$                -R$                             -R$                           72.207,73R$                 -R$                           

9 Pavimentações em Geral 65 965 48R$ -R$ -R$ -R$ 13 193 10R$

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 20,00% 80,00%

0,00% 0,00% 0,00% 20,00%

0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

9. Pavimentações em Geral 65.965,48R$                -R$                            -R$                          -R$                          13.193,10R$                 

10. Rodapé 2.183,57R$                  -R$                             -R$                           -R$                           -R$                           

11. Esquadrias 50.398,43R$                -R$                             -R$                           -R$                           -R$                           

12 Instalações Hidossanitária 40.261,15R$                -R$                             -R$                           24.156,69R$                 8.052,23R$                   

0,00% 0,00% 60,00% 20,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 20,00%

13. Louças, Equipamentos e Metais 4.297,89R$                  -R$                             -R$                           -R$                           -R$                           

14. Instalações Elétricas 29.575,41R$                -R$                             -R$                           2.957,54R$                   -R$                           

15. Instalações de Lógica e Telefone 13.838,33R$                -R$                             -R$                           1.383,83R$                   -R$                           

16. Prevenção de Incêndio/SPDA 3.071,21R$                  -R$                             -R$                           -R$                           -R$                           

0,00% 0,00% 10,00% 0,00%

0,00% 0,00% 10,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

17. Pintura 15.703,93R$                -R$                             -R$                           -R$                           -R$                           

18. Sistema de GLP com Casa de Proteção 1.378,30R$                  -R$                             -R$                           -R$                           -R$                           

19. Gramado com Leivas de Grama e Camada de 
Terra Vegetal 4.917,21R$                  -R$                             -R$                           -R$                           -R$                           

0 00% 0 00% 0 00% 0 00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20. Conclusão e Limpesa da Obra 533,49R$                     53,35R$                         53,35R$                        53,35R$                        53,35R$                        

615.977,91R$              128.698,03R$                64.198,46R$                 163.675,35R$               48.705,87R$                 

100% 20,89% 10,42% 26,57% 7,91%

128.698,03R$                192.896,49R$               356.571,84R$               405.277,71R$               

20,89% 31,32% 57,89% 65,79%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

% PARCELA ACUMULADA

TOTAL ACUMULADO

% PARCELA

TOTAL
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R$ P5 R$ P6 R$ P7 R$ P8

17 18 19 20 17 18 19 20 17 18 19 20 17 18 19 20

-R$                           -R$                           -R$                            -R$                            

PARCELA 5 (30 d)

0,00%

PARCELA 6 (30 d)

0,00%

CRONOGRAMA FISICO‐FINANCEIRO ‐  PRÉDIO FÁBRICA DE RAÇÕES ‐ CEPESA ‐ CAMPUS CAPÃO DO LEÃO

PARCELA 7 (30 d)

0,00%

PARCELA 8 (30 d)

0,00%

-R$                           -R$                           -R$                            -R$                            

-R$                           -R$                           -R$                            -R$                            

-R$                           -R$                           1.952,44R$                   -R$                            

-R$                           -R$                           -R$                            -R$                            

0,00%

0,00%

0,00%

0 00%

0,00%

0,00%

0,00%

0 00%

0,00%

0,00%

50,00%

0 00%

0,00%

0,00%

0,00%

0 00%

9.808,85R$                   9.808,85R$                   -R$                            -R$                            

-R$                           -R$                           -R$                            6.962,44R$                   

-R$                           -R$                           -R$                            -R$                            

-R$ -R$ 52 772 39R$ -R$

0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

40,00%

0,00%

0,00%

40,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-R$                          -R$                          52.772,39R$                -R$                           

-R$                           -R$                           -R$                            2.183,57R$                   

-R$                           10.079,69R$                 30.239,06R$                 10.079,69R$                 

8.052,23R$                   -R$                           -R$                            -R$                            

20,00%

0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

0,00%

20,00%

0,00%

80,00%

0,00%

60,00%

0,00%

0,00%

100,00%

20,00%

0,00%

-R$                           -R$                           -R$                            4.297,89R$                   

-R$                           -R$                           8.872,62R$                   17.745,24R$                 

-R$                           -R$                           4.151,50R$                   8.303,00R$                   

-R$                           -R$                           1.535,61R$                   1.535,61R$                   

0,00%

0,00%

0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

30,00%

30,00%

100,00%

60,00%

60,00%

-R$                           -R$                           7.851,97R$                   7.851,97R$                   

-R$                           -R$                           -R$                            1.378,30R$                   

-R$                           -R$                           -R$                            4.917,21R$                   

0 00% 0 00% 0 00% 100 00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

50,00%

50,00%

0,00%

50,00%

100,00%

50,00%

53,35R$                        53,35R$                        53,35R$                        160,05R$                      

17.914,43R$                 19.941,89R$                 107.428,93R$               65.414,95R$                 

2,91% 3,24% 17,44% 10,62%

423.192,15R$               443.134,03R$               550.562,96R$               615.977,91R$               

68,70% 71,94% 89,38% 100,00%

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

10,00% 10,00% 10,00% 30,00%


