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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
PLANILHA ORCAMENTARIA DA EXECUCAO DO PISO BASALTO, PINTURA ACRILICA E COMPLEMENTAGAO DA REFORMA DO GINASIO DA ESEF

CRONOGRAMA
DESCRIQAO R$ TOTAL PARCELA 1 (30 d) R$ P1 PARCELA 2 (30 d) R$ P2 PARCELA 3 (30 d) R$ P3 PARCELA 4 (30 d) R$ P4 PARCELA 5 (30 d) R$ P5 PARCELA 6 (30 d) R$ P6
1 24
Servigos Preliminares e Técnicos | R$ 91.412,38 R$ R$ 9.141,24
50,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Bicicletario e Guarda-corpo R$ 5.364,46 | I | R$ - R$ 2.682,23 | I | R$ - I | I R$ - | | | R$ -
0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Porta de ago de enrolar R$ 2.678,43 | I | R$ - R$ 2.678,43 I | I R$ - | I | R$ - I | I R$ - | | | R$ -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Calgada e Pavimentag&o R$ 149.266,67 | I | R$ - | R$  29.853,33 I | I R$ - | | | R$ -
0% 40,00% 0% 0,00%
Bomba e Boia R$ 3.986,80 | | | R$ - | R$ 1.993,40 I R$ 1.993,40 | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ -
0% 50,00% 0,00% 0% 0%
Rufo R$ 688,52 | - R$ 137,70 R$ 550,82 I | I R$ - | | | R$ - | | | R$ - | | | R$ -
20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Peitoril R$ 488,66 | I | R$ - | I | R$ - I R$ 488,66 | I | R$ - I | I R$ - | | | R$ -
0% 0% 100% 0% 0% 0%
Pintura R$ 83.958,37 | - R$ 839584 16.791,67 | R$ 8.395,84
10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
Limpeza Geral e Verificagdo Final | R$ 3.870,26 | I | R$ - | I | R$ - I | I R$ - | I | R$ - I | I R$ - 3.870,26
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
TOTAL R$ 341.714,55 R$ 54.239,73 R$  93.544,45 R$  90.803,87 R$  55.786,25 R$  25.932,91 R$  21.407,34
% PARCELA 100% 15,87% 27,38% 26,57% 16,33% 7,59% 6,26%
TOTAL ACUMULADO R$ 54.239,73 R$ 147.784,19 R$ 238.588,06 R$ 294.374,30 R$ 320.307,21 R$ 341.714,55
% PARCELA ACUMULADA 15,87% 43,25% 69,82% 86,15% 93,74% 100,00%




