
COD. SIMEC DESCRIÇÃO  R$ TOTAL  R$  P1 R$  P2 R$ P3 R$ P4 R$ P5 R$ P6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Serv. Preliminar Serviços Preliminares e Técnicos 91.412,38R$                 45.706,19R$     9.141,24R$         9.141,24R$         9.141,24R$         9.141,24R$         9.141,24R$         

Equipamento Bicicletário e Guarda-corpo 5.364,46R$                   -R$                2.682,23R$         2.682,23R$         -R$                  -R$                  -R$                  

Esquadria Porta de aço de enrolar 2.678,43R$                   -R$                2.678,43R$         -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  

Piso Calçada e Pavimentação 149.266,67R$               -R$                59.706,67R$       59.706,67R$       29.853,33R$       -R$                  -R$                  

Equipamento Bomba e Boia 3.986,80R$                   -R$                1.993,40R$         1.993,40R$         -R$                  -R$                  -R$                  

Cobertura Rufo 688,52R$                      137,70R$          550,82R$            -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  

Revestimento Peitoril 488,66R$                      -R$                -R$                  488,66R$            -R$                  -R$                  -R$                  

Pintura Pintura 83.958,37R$                 8.395,84R$       16.791,67R$       16.791,67R$       16.791,67R$       16.791,67R$       8.395,84R$         

Serv. 

Complementar
Limpeza Geral e Verificação Final 3.870,26R$                   -R$                -R$                  -R$                  -R$                  -R$                  3.870,26R$         

TOTAL 341.714,55R$               54.239,73R$     93.544,45R$       90.803,87R$       55.786,25R$       25.932,91R$       21.407,34R$       

% PARCELA 100% 15,87% 27,38% 26,57% 16,33% 7,59% 6,26%

TOTAL ACUMULADO 54.239,73R$     147.784,19R$     238.588,06R$     294.374,30R$     320.307,21R$     341.714,55R$     

% PARCELA ACUMULADA 15,87% 43,25% 69,82% 86,15% 93,74% 100,00%
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